

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 670-2017-508101 ze dne 1. 6. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Bc. Věra Fibichová, rada, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 927 474
<b>E-mail :</b>	louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx / xxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Úřad městské části Praha 4
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení („méněpráce“):

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. (Rekapitulace ceny) se ceny díla upravují následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	948 600 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	758 400 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	178 000 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	175 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 060 000 Kč
DPH 21%	432 600 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 492 600 Kč

1.1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění měrné jednotky a ceny následovně:

### Návrhové práce

V bodě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se upravuje počet měrných jednotek z 50 MJ na **45 MJ** a cena 25 000 Kč bez DPH na cenu **22 500 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek z 99 MJ na **79 MJ** a cena 49 500 Kč bez DPH na cenu **39 500 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek z 39 MJ na **0 MJ** a cena 39 000 Kč bez DPH na cenu **0 Kč**.

Cena hlavního celku - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v částce 809 900 Kč bez DPH se upravuje na částku **758 400 Kč bez DPH**.

### Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V bodě 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 809 900 Kč na částku **758 400 Kč**.

Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 2 111 500 Kč na částku **2 060 000 Kč**.

DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 443 415 Kč na částku **432 600 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 2 554 915 Kč na částku **2 492 600 Kč**.

- 1.2. V Čl. I. odst. 1.2. smlouvy o dílo se rozšiřuje předmět smlouvy o část k. ú. Kystra, které bylo potřeba zahrnout do řešeného obvodu KoPÚ na základě zjišťování obvodů KoPÚ v terénu.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 670-2017-508101 k provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 4. 2. 2019

V Praze dne 12. 2. 2019

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Ing. Petr Kubů, jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností