

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Rekonstrukce povrchu venkovní terasy B ústředí SPÚ

	Fáze projektu	Doba trvání [týdny]	Očekávané termíny (od -do)
1.	Přípravné a bourací práce	2	15. 4. - 29. 4. 2019
2.	Úprava podkladů před hydroizolací	1	29. 4. - 6. 5. 2019
3.	Pokládka hydroizolace	2	6. 5. - 20. 5. 2019
4.	Pokládka ostatních rekonstrukčních vrstev	2	20. 5. - 3. 6. 2019
5.	Úprava povrchu dotčených výstavbou	2	3. 6. - 17. 6. 2019
6.	Vyklizení a úklid staveniště	1	17. 6. - 24. 6. 2019
7.	Předání staveniště		