

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2017

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. Uničov

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 256, +420 727 957 262
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz">olomoucky.kraj@spucr.cz</a> , <a href="mailto:olomouc.pk@spucr.cz">olomouc.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GB-geodezie, spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí díla:

**- navýšení počtu měrných jednotek** u dílčích částí:

- **3.4.2.** Vektorizace vlastnické mapy se mění počet MJ z původních 685 MJ na **694 MJ**
- **3.4.4.** Rozbor současného stavu se mění počet MJ z původních 685 na **694 MJ**
- **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění počet MJ z původních 685 na **694 MJ**
- **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení se mění počet MJ z původních 685 na **694 MJ**
- **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění počet MJ z původních 685 na **694 MJ**
- **3.6.** Mapové dílo se mění počet MJ z původních 685 na **694 MJ**

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Zvýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.2.	Vektorizace vlastnické mapy	ha	9	<b>250</b>	<b>2 250</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	9	<b>250</b>	<b>2 250</b>
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	9	<b>300</b>	<b>2 700</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	9	<b>900</b>	<b>8 100</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	9	<b>1 300</b>	<b>11 700</b>
3.6.	Mapové dílo	ha	9	<b>300</b>	<b>2 700</b>
Celkem					<b>29 700</b>

**Celková hodnota změn činí 29 700,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude cena díla navýšena.

- **snížení počtu měrných jednotek** u dílčí části:

- **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původních 220 MJ (100 bm) na **195 MJ**

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	25	3 000	<b>75 000</b>

**Celková hodnota méněprací činí 75 000,- Kč**, o tuto částku bude cena díla snížena.

#### Odůvodnění:

Na základě komisionálního šetření při zjišťování hranic obvodů KoPÚ Uničov přímo v terénu, přesného geodetického zaměření a výpočtů došlo k upřesnění počtu měrných jednotek jak obvodu pozemkových úprav, tak i plochy (výpočet). U obvodu došlo ke snížení o 25 MJ a u plochy řešeného území pozemkových úprav k navýšení o 9 MJ. Tyto změny se jeví jako nutné pro zdárné pokračování a dokončení prací na návrhu pozemkových úprav v k.ú. Uničov.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a úprava kontaktních údajů**

V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc a Ing. Ivan Polách.

## **3. Změna bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele**

Na základě Oznámení o změně bankovního spojení se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele takto:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-6799070217/0100

## **4. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu**

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

**Čl. II.**  
**Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 799 250 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 154 500 Kč
3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	208 550 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 237 300 Kč</b>
DPH 21%	679 833 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 917 133 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1323-2017-521101 a č. zhotovitele: GB2017S012, uzavřená dne 10. 10. 2017 nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19. 2. 2019

V Brně dne 18. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Zdeněk Láska  
jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ v k. ú. Uničov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	6 000	30 000	30.9.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	673	850	572 050	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	1 500	18 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	685	250	171 250	31.1.2019
3.4.2. a	Vektorizace vlastnické mapy - doplnění	ha	9	250	2 250	22. 2. 2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	3 000	585 000	31.1.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	15 000	30 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	694	250	173 500	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	694	300	208 200	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 790 250</b>	<b>31.3.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	694	900	624 600	30.7.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	800	48 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	190	600	114 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	694	1 300	902 200	30.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 748 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	694	300	208 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					208 200	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	70	800	56 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					56 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 790 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 748 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	208 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	56 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 803 250 Kč</b>
DPH 21% v Kč	798 683 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 601 933 Kč</b>

V Olomouci dne 19. 2. 2019

V Brně dne 18. 2. 2019.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.