

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly na těchto změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

a) Rozsah díla se rozšiřuje o 1 měrnou jednotku (1 hektar) v dílčích částech 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. viz Příloha k tomuto dodatku.

Zdůvodnění: v souladu s čl. VI. bodem 6.3. smlouvy o dílo se jedná o dodatečné práce. Po zpracování obvodů byla zpracovatelem přesně vypočtena výměra dotčeného území, která je o 1 ha větší, než bylo na začátku řízení z podkladů katastru nemovitostí odvozeno. Proto u dílčích částí dosud neprovedených a nefakturovaných se upravují údaje dle skutečného stavu.

b) V čl. VI. Smlouvy se mění celková cena díla takto:

Přípravné práce celkem	1.145.300,- Kč
Návrhové práce celkem	630.300,- Kč
Mapové dílo	122.380,- Kč
Vytyčení pozemků	120.000,- Kč
Celková cena bez DPH	2.017.980,- Kč
DPH 21%	423.776,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.441.756,- Kč

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Dodatek č. 3 včetně Přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 4) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 21.2.2019

V Pelhřimově dne 21.2.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Maryška
ředitel SPÚ-KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	421	600	252 600	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	3 000	495 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 800	28 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	421	200	84 200	31.10.2018
	Vodohospodářská studie	ha	700	100	70 000	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	422	400	168 800	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 145 300	31.3.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	422	600	253 200	30.11.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 000	5 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.11.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	500	2 500	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000	

3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	422	800	337 600	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatel e
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					630 300	31.8.2020
3.3	Mapové dílo	ha	422	290	122 380	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 380	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	800	120 000	nejpozději do konce roku následující ho po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 145 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	630 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	2 017 980 Kč
DPH 21% v Kč	423 776 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 441 756 Kč

V Jihlavě dne 21.2.2019.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele: Ing. Vladimír Maryška

V Pelhřimově dne 21.2.2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Jíra