

## DODATEK č. 7

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 1560-2016-523203

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav
<b>Adresa:</b>	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 365
<b>E-mail :</b>	Breclav.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOS T, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Alešem Tůmou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	ČS
<b>Číslo účtu:</b>	1521409359/0800
<b>IČO:</b>	63470985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KOS BR C 19 972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I.

V průběhu zpracování KoPÚ se vyskytla potřeba provedení podrobného prošetření hranic pozemků drobné držby s trvalými porosty v terénu s vlastníky pozemků. Jedná se o poměrně rozsáhlá území drobné držby, jež nelze bez přesného terénního šetření s vlastníky projektovat bez rizika chybovosti. Situaci komplikují i posuny v mapách, které znesnadňují vlastníkům orientaci při prohlížení podkladů v počítači. Podrobné šetření v terénu a možnost respektování zaužívaných vyšetřených hranic drobné tržby v trvalých porostech vyžadují i vlastníci. Smluvní strany shledaly takový postup v citlivých lokalitách vinic a ovocných sadů za žádoucí, aby se předešlo problémům, i když s tímto budou spojeny nezbytné vícepráce a zpoždění zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zpracování dílčího fakturačního podcelku :

**3.5.2.A. – Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech, včetně dokumentace** - 47 MJ ( 1MJ=100bm) - 1 500,00 Kč/ 1MJ - celková cena dílčího FC 70 500,00 Kč bez DPH.

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 621 950,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	858 900,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	139 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	250 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>2 880 350,- Kč</b>
DPH 21%	604 874,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>3 485 224,- Kč</b>

Změny jsou uvedeny v příloze - Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 7 k SOD.

## Článek II.

V souvislosti s vícepracemi se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u vypracování plánu společných zařízení a u vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:

FC 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - termín plnění - 31.10.2019

FC 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- termín plnění - 31.05.2020

### Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 1.2.2019

Za objednatele:

Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček

Jednatelé společnosti

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	30.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	280	1 000	280 000	30.07.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	217	1 800	390 600	30.09.2017
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	187	2 600	486 200	28.02.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	2 600	36 400	28.02.2018
3.4.3.A	Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území, GP včetně stabilizace, vyšetření kat. hranice Morkůvky, zpracování dokumentace rozšířeného obvodu	100 bm	9	4 950	44 550	30.5.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	279	400	111 600	30.06.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	286	500	143 000	30.11.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	279	400	111 600	30.07.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 621 950	<b>30.07.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	279	1 000	279 000	31.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 000	35 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	1 500	82 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	4 000	80 000	
3.5.2.A.	Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech včetně dokumentace	100bm	47	1 500	70 500	31.5.2019
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	1 100	306 900	31.5.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					868 900	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	279	500	139 500	do 5 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					139 500	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250	1000	250 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					250 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 621 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	868 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	139 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 880 350 Kč</b>
DPH 21% v Kč	604 874 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 485 224 Kč</b>

