

číslo smlouvy zhotovitele: 42/16

číslo smlouvy objednatele : 491-2016-571101/2

## DODATEK č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

uzavřené  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
<b>Sídlo:</b>	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
<b>Zastoupen:</b>	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA- GEOPORT"
<b>Sídlo:</b>	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
<b>Zastoupen:</b>	jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrubelm
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531

<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

Jejíž předmětem a účelem je dle **Čl. I** vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Studénka nad Odrou** (dále jen „KoPÚ“).

Z důvodu narovnání smluvních měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o dílo a Dodatku č. 1 smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 2 ve, kterém dochází ke změně termínu plnění díla.

## PŘEDMĚT DODATKU

**1** Změna termín plnění u dílčích částí:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

**15.4.2019**

(původní termín dle SOD byl 15.3.2019)

**2.** Změna termínu je uvedena v **Příloze č.1 k Dodatku č. 2 SOD obj. 491-2016-571101 a zhotov. č. 42/16 - KoPÚ Studénka nad Odrou**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto:

<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	620	330	451 600	<b>15.4.2019</b>

**3.** V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní články **Smlouvy o dílo č. 491-2016-571101** objednatele a č. **42/16** zhotovitele zůstávají beze změny.

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo** přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ, tomu odpovídajících cen díla a stanovení termínů.

V Ostravě dne: 06.03.2019

**Z a o b j e d n a t e l e :**

V Opavě dne: 28.02.2019

**Z a z h o t o v i t e l e :**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Studénka nad Odrou - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	500	15 500	1.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1120	450	504 000	1.12.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	266	1 000	266 000	1.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	400	0	1.7.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1120	250	280 000	1.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	980	260	254 800	1.12.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření o řešené pozemky	ha	149	260	0	1.12.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 329 300	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1129	400	451 600	15.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	1 000	150 000	15.3.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	310	160	49 600	15.3.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	160	8 000	15.3.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1129	570	643 530	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 332 730	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1129	300	338 700	do 3 měsíců od výzvy zadavateleabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					338 700	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	350	300	105 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					105 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 329 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 332 730 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	338 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 105 730 Kč</b>
DPH 21% v Kč	652 203 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 757 933 Kč</b>

V Ostravě dne 06.03.2019

V Opavě dne 28.02.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti  
„EKOTOXA-GEOPORT“

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.