

# Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
<b>Adresa:</b>	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vysocina.kraj@spucr.cz">vysocina.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxxxxxxxx Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jindřichem Jírou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	43820654
<b>DIČ:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ezcpkw8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Fyzická osoba
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

1) Smluvní strany se dohodly na těchto změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

a) Rozsah díla se :

- **snižuje** v dílčích částech 3.1.5., 3.2.2 a 3.3. o jednu měrnou jednotku (1 hektar) dle skutečného stavu, jedná se tedy o méněpráce,

- **rozšiřuje** v dílčí části 3.2.1. o 37 měrných jednotek (37 hektarů) lesních pozemků na celkových 62 měrných jednotek, což odpovídá skutečnému stavu celého obvodu KoPÚ, jedná se tedy o vícepráce.

Zdůvodnění: v souladu s čl. VI. smlouvy o dílo se jedná o dodatečné práce. Po zpracování obvodů byla zpracovatelem přesně vypočtena výměra dotčeného území, která je o 1 ha menší, než bylo na začátku řízení z podkladů katastru nemovitostí odvozeno. Proto u dílčích částí dosud neprovedených a nefakturovaných se upravují údaje dle skutečného stavu. V případě části 3.2.1. je v souladu s metodickým návodem zahrnuta celá výměra řešených pozemků

b) V čl. VI. Smlouvy se mění celková cena díla takto:

1. Přípravné práce celkem	834 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem	140 900,- Kč
3. Mapové dílo	17 980,- Kč
4. Vytyčení pozemků	56 000,- Kč

Celková cena bez DPH 1 049 680,- Kč

DPH 21% 220 433,- Kč

Celková cena díla s DPH 1 270 113,- Kč

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Dodatek č. 4 včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 4) Dodatek je oběma stranami podepsán elektronicky.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 5.3.2019

V Pelhřimově dne 5.3.2019

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

.....  
*Z a o b j e d n a t e l e:*

.....  
*Z a z h o t o v i t e l e:*

Ing. Vladimír Maryška  
ředitel SPÚ-KPÚ pro Kraj Vysočina  
v.z. Ing. Jan Čekal  
zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Jindřich Jíra  
reprezentant sdružení

**Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Hrdá Ves**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 500	9 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	47	600	28 200	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	2 700	216 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona	100 bm	145	3 000	435 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	63	300	18 900	30.11.2018
	Vodohospodářská studie	ha	570	150	85 500	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	62	500	31 000	31.8.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>834 800</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	62	700	43 400	31.3.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	1 000	3 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	100	500	31.3.2020

3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000	31.3.2020
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	31.3.2020
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	62	1 000	62 000	31.1.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatel
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>140 900</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	62	290	<b>17 980</b>	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>17 980</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	70	800	56 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v něm došlo k zápisu KoPÚ do kata nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>56 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>834 800 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>140 900 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	<b>17 980 Kč</b>
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	56 000 Kč

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 049 680 Kč</b>
DPH 21% v Kč	220 433 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 270 113 Kč</b>

V Jihlavě dne 5.3.2019

V Pelhřimově dne 5.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

.....  
 Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj  
 Vysočina  
 v.z. Ing. Jan Čekal  
 zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina

.....  
 Ing. Jindřich Jíra, reprezentant plnění závazku