

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 584-2015-544203 (č.zhotov. 106-2753-15)
KoPÚ v k.ú. Oucmanice

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

sidlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Zdeněk Střítecký

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 41601483

DIČ: CZ 41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 584-2015-544203 (č. zhotov. 106-2753-15), a to za účelem vyčíslení provedených méněprací na základě skutečné potřeby a doplnění ustanovení o GDPR.

Čl. I.
Předmět dodatku

- 1.1. Ošetření konečných méněprací provedených v rámci KoPÚ. Provedené méněpráce jsou vyčísleny v příloze Položkový výkaz činností. Důvodem méněprací bylo čerpání menšího rozsahu měrných jednotek v dílčích fakturačních celcích na základě skutečnosti a potřeby.
- 1.2. Vytýčení bude provedeno v rozsahu uvedeném ve výzvě/výzvách objednatele, max. do výše počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytýčení.
- 1.3. Do článku X. se doplňuje bod 10.9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

1.4. Byla změněna osoba oprávněná jednat ve věcech technických, z důvodu ukončení prac. poměru.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena díla se upravuje na základě provedených více a méněprací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	624 680,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	592 500,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	101 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	97 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 - 3	1 416 080,- Kč

Rekapitulace:

Původní cena dle SOD bez DPH	1 381 450,- Kč
Dodatečné práce - dodatek č. 1 a 2	61 200,- Kč
Méněpráce - dodatek č. 3	- 26 570,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 - 3	1 416 080,- Kč
DPH 21%	297 377,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH ve znění dodatků č. 1 - 3	1 713 457,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. č. 584-2015-544203 (č. zhotov. 106-2753-15) přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Ústí nad Orlicí dne: 5. 3. 2019

V Brně dne: 8. 3. 2019

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Zdeněk Strátecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Oucmanice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	300	1 800	30.10.2015
	Dodatečné práce - dodatek č. 1		4		1 200	
	Doplnění stávajícího bodového pole		15	1 500	22 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	340	600	204 000	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	340	260	88 400	30.9.2016
	Měněpráce - dodatek č. 3		-2		-520	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	1 450	210 250	30.6.2016
	Měněpráce - dodatek č. 3		-3		-4 350	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	10	1 200	12 000	15.2.2017
	Měněpráce - dodatek č. 3		-10		-12 000	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	340	300	102 000	15.2.2017
	Měněpráce - dodatek č. 3		-2		-600	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					624 680	15.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	340	500	170 000	31.3.2017
	Měněpráce - dodatek č. 3		-2		-1 000	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	600	6 000	31.3.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	6	1 000	6 000	
	Měněpráce - dodatek č. 3		-6		-6 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	600	24 000	31.3.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	700	56 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 200	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	340	750	255 000	31.10.2017
	Měněpráce - dodatek č.3		-2		-1 500	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	31.1.2018
	Vícepráce - dodatek č. 2		--		60 000	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					592 500	31.1.2018

3.3	Mapové dílo	ha	340	300	102 000	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
	Měněpráce - dodatek č. 2		-2		-600	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					101 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	650	97 500	31.10.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					97 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	624 680 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	592 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	97 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 416 080 Kč
DPH 21% v Kč	297 377 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 713 457 Kč

V Ústí nad Orlicí dne 5.3.2019

V Brně dne 8.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o.