

## **DODATEK č. 8** **ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

### **mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sabáček  
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.: +420xxxxxxxxxxx  
E-mail: l.sabacek@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### **dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:  
E-mail:  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Citibank Pardubice  
Číslo účtu: 2020870109/2600  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

## I. PŘEDMĚT DODATKU č. 8

Zhotovitel žádostí ze dne 25. 2. 2019 písemně požádal o prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 30. 04. 2019, kterou objednatel kladně posoudil.

Důvody: velmi problematická jednání s vlastníkem pozemků v k.ú. Boršov u Moravské Třebové vzhledem k přípravě pozemků pro výstavbu poldru Boršov-Útěchov.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 8 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.2.2. – termín ukončení se prodlužuje o 2 měsíce z 28. 02. 2019 na **30. 04. 2019**.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Ve Svitavách dne:

V Pardubicích dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miloš Šimek  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel