

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 765
E-mail :	i.zdvorakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení s názvem „AGROPROJEKT PSO – VÚMOP“
Reprezentant sdružení:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen :	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
Telefon :	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
ID DS :	784cctd
Bankovní spojení :	ČSOB, a.s.
Číslo účtu :	372520453/0300
IČO :	416 01 483
DIČ :	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

Člen sdružení :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i.
Sídlo :	Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
Zastoupen :	Doc. Ing. Radímem Váchou, PH.D., ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	XXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat :	XXXXXXXXXXXXXX
Telefon :	XXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXX
IČO :	00027049
DIČ :	CZ00027049
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 097859/2019, ze dne 7. 3. 2019, byla objednatelům odsouhlasena a dohodnuta změna termínu dokončení etapy díla:

FC 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30. 4. 2019 na 30. 7. 2019

Uvedená změna termínu je rovněž uvedena v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21.03.2019

V Brně dne 21.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1 : Položkový výkaz činností