

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s.r.o. <i>(reprezentant sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ v.o.s.)</i>
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	+420 xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx

ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 17.10.2018 smlouvu o dílo č. 1102-2018-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polná na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů jednotlivých dílčích částí i hlavních celků.

Článek III.

Dle čl. V. Smlouvy se zhotovitel zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve smyslu článku III. Smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (Položkový výkaz činností).

Na základě dodatečné změny obvodu pozemkové úpravy navržené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, se zhotovitel s objednatelem dohodli na posunutí termínů jednotlivých dílčích částí i hlavních celků následovně:

Hlavní celek / dílčí část		Nové termíny dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce	
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	31.10.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	

3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.5.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	31.5.2021
	Studie odtokových poměrů	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.8.2021
Přípravné práce (3.4.1.-3.4.5.)		31.8.2021
3.5.	Návrhové práce	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.3.2022
	Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce (3.5.1.-3.5.3.)		
3.6.	Mapové dílo	do 3 měsíců od výzvy objednatele

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově, 8.4.2019

V Českých Budějovicích, 9.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Polná na Šumavě (Dodatek č. 1)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	3 500	59 500	31.10.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	60	1 000	60 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1328	1 000	1 328 000	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	555	1 000	555 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	112	2 300	257 600	
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	54	2 000	108 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	234	2 200	514 800	31.5.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	3 500	77 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1328	90	119 520	31.5.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	12	13 000	156 000	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 235 420	31.8.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1328	280	371 840	31.3.2022
	Vypracování plánu v lesních komplexech	ha	555	100	55 500	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	2 000	50 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	1 000	62 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	3 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1328	300	398 400	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	555	100	55 500	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 073 240	
3.6.	Mapové dílo	ha	1883	150	282 450	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					282 450	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 235 420 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 073 240 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	282 450 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 591 110 Kč
DPH 21% v Kč	964 133 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 555 243 Kč

V Českém Krumlově, 8.4.2019

V Českých Budějovicích 9.4.2019

Za objednatele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.