

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1581-2016-520203 – KoPÚ Vintřívov

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitele KPÚ
Ing. Jan Čekal, zástupce ředitele KPÚ
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxx
vysocina.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
xxx
xxx
xxx
xxx
6v9764u
Oberbank AG České Budějovice
7000017576/8040
260 85 518
CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
xxx
xxx
xxx
xxx
dmvvyf5
KB Třebíč - 0100
32347711/0100
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením etapy 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“).

Úpravy měrných jednotek jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem zjištěným při vyhotovení plánu společných zařízení.

U DFC 3.2.1.1. - *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)* byly měrné jednotky (ha) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 106 MJ na 69 MJ.

U DFC 3.2.1.2. - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 45 MJ na 33 MJ.

U DFC 3.2.1.3. - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100 bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 22 MJ na 0 MJ.

Úpravy měrných jednotek jsou navrženy celkem u 3 DFC:

DFC 3.2.1.1. – méněpráce v hodnotě 22 200 Kč bez DPH

DFC 3.2.1.2. – méněpráce v hodnotě 9 600 Kč bez DPH

DFC 3.2.1.3. – méněpráce v hodnotě 17 600 Kč bez DPH

Celková hodnota veřejné zakázky se tedy tímto dodatkem sníží o 49 400 Kč bez DPH.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 3 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1581-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 26.4.2019

V Českých Budějovicích dne 25.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal
zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1581-2016-520203 - KoPÚ Vintřov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1.500	27 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2.000	16 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH u vyloučených lokalit	ha	724	550	398 200	29.9.2017
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a KH, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	192	2.000	384 000	28.2.2018
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	17	2.000	34 000	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	852	400	340 800	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	852	300	255 600	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	725	500	362 500	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 818 100	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	831	500	415 500	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	69	600	41 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	33	800	26 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	725	600	435 000	31.1.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10.000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					938 300	
3.3	Mapové dílo	ha	725	400	290 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					290 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	500	140 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 818 100
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		938 300
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		290 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		140 000
Celková cena bez DPH v Kč		3 186 400
DPH 21% v Kč		669 144
Celková cena díla včetně DPH v Kč		3 855 544

V Jihlavě dne 26.4.2019

V Českých Budějovicích dne 25.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Čekal- zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Ing. Vendula Valentová
 jednatelka společnosti TRAVAL s.r.o.

.....
 Ing. Martin Hasík
 jednatel společnost Geoding, spol. s r.o.