

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,  
číslo smlouvy objednatele: 1397-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

### „KoPÚ Lukavice“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xx
<b>Adresa:</b>	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xx
<b>E-mail :</b>	xx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xx
<b>Číslo účtu:</b>	xx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetales Chrudim s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ales Kubát
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Kubát
<b>Telefon:</b>	xx
<b>E-mail :</b>	xx
<b>ID DS:</b>	7ec75hx
<b>Bankovní spojení:</b>	xx
<b>Číslo účtu:</b>	xx
<b>IČO:</b>	27545857
<b>DIČ:</b>	CZ27545857
<b>ID DS:</b>	7ec75hx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Aleš Kubát

(dále jen „zhotovitel“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lukavice je posun termínu u fakturačních částí 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu plánu společných zařízení (včetně souvisejících částí tohoto celku), 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a hlavních celků Přípravné práce a Návrhové práce z důvodu vážného zdravotního stavu projektantů následkem těžké dopravní nehody.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termín:

dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	- termín ukončení <b>31. 05. 2018</b>
hlavní celek <b>Přípravné práce</b>	- termín ukončení <b>31. 05. 2018</b>
dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.)	- termín ukončení <b>30. 09. 2018</b>
dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	- termín ukončení <b>30. 06. 2019</b>
hlavní celek <b>Návrhové práce</b>	- termín ukončení <b>31. 07. 2019</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 2.5.2018

V Pardubicích dne 2.5.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti  
Geodetales Chrudim s.r.o.