

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 21.5.2012 č. 917-2012-130728
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Křelovice u Pernarce, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 12, 301 22 Plzeň**
IČ: **40527514**
DIČ: **CZ40527514**
Zástupce: **Martin Vondráček, jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.**
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

Na základě zápisu z jednání ve věci méně služeb u pozemkové úpravy v k.ú. **Křelovice u Pernarce** ze dne 14.10.2014 se z důvodu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle 3 odst. 3 zákona, nebudou realizovat fakturační celky 1.4. b) a 1.5. b). Původní rozsah MJ se mění z 5 MJ na 0 MJ (1MJ = 100bm), a proto se **upravuje cena fakturačních celků 1.4. b) a 1.5. b), to na částku 0,- Kč.**

Výše jmenovaný zápis je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, kterým je nový ředitel Ing. Jiří Papež a zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, kterým je nový vedoucí Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 16.10.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

2

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel. 377 237 343/48; fax 377 326 529

Objednatel:
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
vedoucí Pobočky Plzeň

Zhotovitel:
Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Zápis z jednání ve věci méněslužeb KoPÚ Křelovice u Pernarce u dodavatele prací: Georeal spol. s r.o. Hálkova 12, 301 00 Plzeň, který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 917-2012-130728

Termín konání: 14.10.2014

Místo konání: Pobočka Plzeň, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Ing. Jana Horová

Alena Dolívková

Za Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň:

Martin Vondráček

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křelovice u Pernarce byly dle smlouvy o dílo č. 917-2012-130728 ze dne 21.5.2012 a dodatku č. 1 rozděleny fakturační celky 1.4. a 1.5. geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu do dvou dílčích fakturačních celků 1.4. a), 1.5. a) a 1.4. b), 1.5. b).

Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst.3 zákona, nebude fakturační celek 1.4. b) a 1.5. b) realizován.

Změna kalkulace dodatku č.3 SoD č. 917-2012-130728 ze dne 21.5.2012:

Fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD, dodatek č.2	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.4.b) a 1.5. b)	5 (1MJ=100bm)	0 (1MJ=100bm)	600	3 000	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 917-2012-130728**

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

Jméno:

Podpis:

Za zhotovitele - Martin Vondráček

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing. Jana Horová

KPÚ, Pobočka Plzeň - Alena Dolívková