



č. smlouvy objednatele: 6/2013

č. smlouvy zhotovitele: 106-2615-13

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Těšany**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Sídlo:

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno**

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

+420 606 644 727

Ing. Miroslava Priessnitzová

+420 602 559 300

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/710

01312774 / není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičková 1b, 638 00 Brno

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem společnosti

Ing. Luděk Střítecký, jednatel společnosti

Ing. Milan Pavlík, ředitel společnosti

info@agroprojektpsocz

ČSOB a.s. Brno

372520453 / 0300

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č.1 a č.2 mění následovně:

1. Podle Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu ve znění dodatku č. 6 ze dne 1.5.2015 došlo na Krajském pozemkovém úřadu pro Jihomoravský kraj ke sloučení Pobočky Brno a Pobočky Brno-venkov. S účinností od 1.5.2015 jsou obě sloučené pobočky vedeny jako **Pobočka Brno**. Vedoucím Pobočky Brno byl jmenován Ing. Petr Grmela.
2. V důsledku technických podmínek při zhotovení fakturačních celků **1.5.** a **1.6.**, které umožnily provedení menšího než sjednaného množství měrných jednotek a v souladu s článkem VII. Cena za provedení díla, odstavec 3, smlouvy se snižuje cena díla o 42 220,-Kč bez DPH. (Viz předávací protokol FC 1.5. a 1.6., ze dne 31.10.2014.)

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH	1 947 860,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 942 330,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	547 250,- Kč
Celková cena bez DPH	4 437 440,- Kč
DPH 21%	931 862,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 369 302,- Kč

3. Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Fakturační celek 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů - se snižuje ze 175 MJ na 168 MJ tj. o 7 MJ - finanční snížení o 10 500,-Kč bez DPH.
- stabilizace plastovou značkou – se snižuje ze 480 MJ na 461 MJ, tj. o 19 MJ - finanční snížení o 2 280,-Kč bez DPH.

Fakturační celek 1.6. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území.

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů - se snižuje ze 73 MJ na 68 MJ tj. o 5 MJ - finanční snížení o 8 000,-Kč bez DPH.
- stabilizace plastovou značkou – se snižuje ze 420 MJ na 152 MJ, tj. o 268 MJ - finanční snížení o 21 440,-Kč bez DPH.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 15.5.2015

Za objednatele:




Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro Jmk
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


Ing. Luděk Strítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o

Příloha č. 1 k dodatku č. 3

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Studie odtokových poměrů	ks	1	100 000	100 000,-	6 (28.2.2014)
1.2.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 533	110	168 630,-	13 (30.9.2014)
1.3.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	67	250	16 750,-	10 (30.6.2014)
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 200	12 000,-	
1.4.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 388	450	624 600,-	12 (30.8.2014)
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	145	600	87 000,-	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					14 (30.10.2014)
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	168	1 500	252 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	461	120	55 320,-	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	4	1 000	4 000,-	
1.6.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					14 (30.10.2014)
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	68	1 600	108 800,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	152	80	12 160,-	
1.7.1.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					14 (30.10.2014)
	- vytyčení pozemků	100bm	65	800	52 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	116	80	9 280,-	
1.7.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					28 (30.12.2015)
	- vytyčení pozemků	100bm	125	800	100 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	484	80	38 720,-	
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 533	200	306 600,-	16 (30.12.2014)
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH						1 947 860,-
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 533	210	321 930,-	26 (30.10.2015)
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	202	450	90 900,-	25 (30.9.2015)
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	22	550	12 100,-	25 (30.9.2015)
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	195	800	156 000,-	26 (30.10.2015)
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	50	2 400	120 000,-	26 (30.10.2015)
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 533	800	1 226 400,-	28 (30.12.2015)
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a postupu realizace KoPÚ	ks	3	5 000	15 000,-	32 (30.4.2016)
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 942 330,-

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	300	400	120 000,-	3	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	550	80	44 000,-		
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 533	250	383 250,-	3	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						547 250,-	


Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH	1 947 860,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 942 330,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	547 250,- Kč
Celková cena bez DPH	4 437 440,- Kč
DPH 21%	931 862,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 369 302,- Kč

1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Brně dne 15.5.2015

Za objednatele:





Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro Jmk
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b. 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483


Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
KPÚ pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno-venkov
Kotlářská 53
602 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne
Sml. č. 6/2013

Naše značka
106-2615-13

Vyřizuje/telefon
Běloševičová / 5 3303 3980

V Brně dne
31.10.2014

**Věc: : Předávací protokol KoPÚ v katastrálním území Těšany
Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území**

Dne 31.10. 2014 byl předán elaborát na stanovení obvodu pozemkových úprav, zak.č.106-2615-13 na akci „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Těšany“ obsahující :

FC1 – Přípravné práce

- **1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území**
- **1.6. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území**

Obsah elaborátu :

1. Technická zpráva
2. Přehledný náčrt zjišťování průběhu hranic
3. Kopie katastrální mapy se zákresem hranice ObPÚ, ZPMZ a kladem náčrtů zjišťování průběhu hranic
4. Soupisy nemovitostí, protokoly o zjišťování průběhu hranic (samostatná složka)
5. Náčrty zjišťování průběhu hranic (samostatná složka)
6. Seznam pozemků zahrnutých do pozemkové úpravy
7. Přehled ZPMZ a GP, geometrické plány
8. Seznam souřadnic lomových bodů ObPÚ
9. Výpočet výměry ObPÚ
10. Doklady
11. Protokol o výsledku zjišťování průběhu hranic ObPÚ
12. Datový nosič

Uvedené práce předal zhotovitel v počtu 1 vyhotovení v papírové podobě a digitální formě na příloženém CD-R. Na katastrální úřad bylo předáno 1 vyhotovení.

Rozsah prací : FC 1.5. – vyšetření obvodu upravovaného území
včetně ZPMZ a geom. plánů: 16 715 m = **168 MJ**
stabilizace plastovou značkou : **461 ks**
kamenný hranol : **4 ks**

FC 1.6. – vyšetření obvodu upravovaného území
včetně ZPMZ a geom. plánů: 6 744 m = **68 MJ**
stabilizace plastovou značkou : **152 ks**

Objednatel

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno-venkov
Kotlářská 53, 602 00 Brno

31. 10. 2014

Konvovec

Ing. Leuka Kopriva

STÁTNÍ POZEMKOVÝ
Krajský pozemkový úřad
Pobočka Brno-venkov
Kotlářská 53
602 00 Brno

VÝ ÚŘAD
Jihomoravský kraj

Zhotovitel

Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičkova 1b, Brno

AGROPROJEKT PSO

S.R.O.

Slavičkova 1b / 638 00 BRNO

DIČ: CZ41601483

④

Paula Běloševičová