

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla  
**„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubňany“**

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	JUDr.Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr.Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín, Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada, Pobočka Hodonín
<b>Adresa:</b>	Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	hodonin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

**dále jen „objednatel“**

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**dále jen „zhotovitel“**

## ČI. I.

Na základě žádosti zhotovitele dochází dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1327-2017-523101, č. zhotovitele GB20172S011 k navýšení měrných jednotek v dílčí části 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, u které zůstává termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 30.5.2019 neměnný. V dílčí části 3.4.2. dochází k rozšíření služeb o Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech s termínem odevzdání této dílčí části 30.6.2019.

V souvislosti s požadavkem katastrálního úřadu k revizi polohového bodového pole bylo zrevidováno celkem 25 bodů polohového bodového pole. Dále pak v návaznosti na kontrolní dny konané 6.12.2018 a 16.4.2019 došlo k upřesnění hranic předpokládaného obvodu KoPÚ. Podkladem pro změny obvodu se staly výsledky podrobného měření polohopisu a vzešly především z požadavků a připomínek účastníků kontrolních dnů. Bylo dohodnuto rozšíření obvodu o oblast Jarohněvického rybníka, areál družstva a další území s cílem řešit zpřístupnění pozemků a vodohospodářská opatření. Naopak byly vyloučeny některé lokality zastavitelných ploch a areály bývalých dolů. Grafické znázornění výsledného souhrnu změn a zakres nové hranice obvodu KoPÚ zhotovitel předložil spolu s žádostí o změnu jednotek dílčích částí.

V souladu s článkem III. odst. 3.4. a článku V. odst. 5.1. SoD ze dne 12.10.2017 se mění rozsah díla v následujících dílčích částech:

### **Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole**

**ruší** se původní počet měrných jednotek **20**

**a nahrazuje** se novým počtem měrných jednotek **25**

termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo **30.5.2019 zůstává neměnný**

Vkládají se nové části:

### **Dílčí část 3.4.2. Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty**

počet měrných jednotek **155** (1 ha/1000,- Kč bez DPH) – cena celkem **155 000,- Kč** bez DPH  
termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo **30.6.2019**

### **Dílčí část 3.4.2. Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech**

počet měrných jednotek **14** (1 ha/1300,- Kč bez DPH) – cena celkem **18 200,- Kč** bez DPH  
termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo **30.6.2019**

## ČI. II.

Tímto se mění cena uvedená v článku VI. SoD ze dne 12.10.2017.

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	7 132 900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	3 766 100,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	526 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 350 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	12 775 500,- Kč
DPH 21%	2 682 855,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	15 458 355,- Kč

**Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 188 200 Kč bez DPH, tj. o 227 722 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 12 775 500 Kč bez DPH a 15 458 355 Kč včetně DPH.**

Podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 6, č.j. SPU 140966/2019 účinné od 2.5.2019.

### Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 17.5.2019

V Brně dne 17.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Jarmila Báčová,  
zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK

.....  
Ing. Zdeněk Láska,  
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany

## Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubňany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	3 000	75 000	30.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1244	1 000	1 244 000	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	511	1 300	664 300	
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	155	1 000	155 000	30.6.2019
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 300	18 200	30.6.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	497	3 900	1 938 300	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	507	4 400	2 230 800	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1755	140	245 700	30.8.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1755	320	561 600	31.3.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>7 132 900</b>	<b>31.3.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1755	600	1 053 000	31.1.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	507	500	253 500	31.1.2021
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	182	1 200	218 400	31.1.2021
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	71	1 200	85 200	31.1.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1755	1 200	2 106 000	30.8.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	30.11.2023
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 766 100</b>	<b>30.11.2023</b>

3.6.	Mapové dílo	ha	1755	300	526 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					526 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	900	1350000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1350000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					7 132 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 766 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					526 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					1 350 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>12 775 500 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					2 682 855 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>15 458 355 Kč</b>	

V Brně dne 17.5.2019

V Brně dne 17.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK

Ing. Zdeněk Láska, jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.