

č. objednatele: **7/2013**

č. zhotovitele:

## **Dodatek č. 10**

ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2013  
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí

### **SMLUVNÍ STRANY:**

#### **O b j e d n a t e l:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Žďár nad Sázavou  
Strojírenská 1208/12  
591 01 Žďár nad Sázavou**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou

Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
**IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774**  
Tel: +420 724 906 472  
E-mail: p.pejchal@spucr.cz  
ID DS: **z49per3**

**a**

#### **Z h o t o v i t e l:**

**GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 Plzeň**

Adresa:

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem  
Ing. Karel Vondráček, jednatel  
Martin Vondráček, jednatel  
Ing. Karel Vondráček ml., jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 0720092329/0800  
**IČ/DIČ: 40527514 / CZ40527514, je plátce DPH**  
Tel: + 420 377 237 343  
Fax:  
E-mail: georeal@georeal.cz  
ID DS: s85762s

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského osudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Smluvní strany se dohodly na této změně výše cit. smlouvy o dílo, a to navýšení počtu o 7 MJ (měrných jednotek) u fakturačních celků 2.5. a 3.2 na základě skutečně provedených prací takto :

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění počty MJ dle SOD takto:

Etapa	Výkon	Počet MJ dle SOD
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	1006 ha
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	1006 ha

Dle přílohy č.1 se rekapitulace hlavních fakturačních celků a cena díla mění následovně:

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	877 100 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH	394 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 507 020 Kč</b>
DPH 21 %	526 474 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 033 494 Kč</b>

Celkové navýšení ceny na základě tohoto dodatku č.10 činí **5 250,00 Kč bez DPH** (0,22 % ceny původní zakázky).

Navýšení počtu MJ odpovídá skutečně provedeným pracím a rozsahu řešeného území pozemkové úpravy.

1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek č. 10 je podepsán oběma stranami elektronicky.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 10 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou

V Plzni

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Petr Pejchal - vedoucí pobočky  
Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Žďár nad Sázavou

.....  
Marin Vondráček, jednatel  
společnosti GEOREAL spol. s r.o.