

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 402-2014-504201 ze dne 12.05.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. **Kozojedy a Borek u Kozojed**, (soutěžené pod názvem „*Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nebílovy, Netunice, Strážovice u Plzně, Borek u Kozojed, Kozojedy a Lednice; Pobočka Plzeň*“, v části 4), (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené mezi

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 013 12 774

1.2. Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D.
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
Telefon: 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz

/ dále jen objednatel /

1.3. Zhotovitel:

GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ 40527514
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
Telefon/fax: +420 377 237 343 / +420 377 320 529
E-mail: georeal@georeal.cz

/ dále jen zhotovitel /

2. Předmět dodatku:

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 1. „Přípravné práce“ v bodech u pracovních úkonů 1.4.A až 1.5.A. Původní rozsah jednotek (230) navýšením o 21 MJ (ha), tj. celkem na 251 MJ.
- 2.2. Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb u pracovního úkonu 1.4.A až 1.5.A se stanovuje cena za navýšených 21 MJ.

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění	Poznámka
1.4.A - 1.5.A	21 000,-	Beze změny	Šetření v terénu bude provedeno nejpozději do 30.6.2015

U pracovních úkonů 1.4. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

Pracovní úkon	Cena v Kč bez DPH	Termín plnění	Poznámka
1.4.A - 1.5.A	182 000,-	Beze změny	Šetření v terénu bude provedeno nejpozději do 30.6.2015

- 2.3. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	650 800,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč	453 600,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	213 600,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 318 000,00 Kč
DPH v Kč	276 780,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 594 780,00 Kč

- 2.4. V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část tabulky „Příloha č.1“ ke smlouvě takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení - datum nebo měsíců od výzvy PÚ **	POZNÁMKA: Předpokládané datum ukončení při termínu ukončení uváděného v měsících od výzvy PÚ ***
1. Přípravné práce							
1.1.	Vyhodnocení podkladů, rozbor souč. stavu a seznam účastníků řízení pro svolání ÚJ	ha	567	150,00	85 050,00	31.1.2015	_____
1.2.	Revize stávajícího bodového pole	bodů	19	800,00	15 200,00	31.1.2015	_____
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	567	500,00	283 500,00	31.1.2015	_____
1.4. č.A *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro bilance nároků)	100bm	230	700,00	161 000,00	30.9.2015	šetření v terénu bude provedeno nejpozději do
1.5. č.A *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro bilance nároků)						
	Vícepráce 1.4.A – 1.5.A	100bm	21	1 000,00	21 000,00		30.6.2015
1.4. č.B *	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou (podklad pro aktualizace nároků)					5 měsíců	28.2.2017

1.5. č. B *	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou (podklad pro aktualizace nároků)						nejpozději do konce fakt. celku 2.5. a 2.6.
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	---	---	---	---	---
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	567	150,000	85 050,000	4 měsíce	30.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					650 800,00		
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) a rozboru současného stavu	ha	567	300,000	170 100,00	7 měsíců	30.4.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty (plošné a pro profily)						
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních (plošné a pro profily)						
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu						
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení						
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	567	500,000	283 500,00	9 měsíců	28.2.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ						
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					453 600,00		

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla							
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	150	290,000	43 500,000	3 měsíce	15.11.2017
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	567	300,00	170 100,00	115 dnů	31.8.2017
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					213 600,00		
Rekapitulace							
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					650 800,00 Kč		
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč					453 600,00 Kč		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH					213 600,00 Kč		
Celková cena bez DPH v Kč					1 318 000,00 Kč		
DPH v Kč					276 780,00 Kč		
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 594 780,00 Kč		

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 12.5.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

2

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel
KPÚ pro Plzeňský kraj

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEN
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 343,49, fax: 377 320 529

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel
firmy Georeal spol. s r.o.