

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Pobočka Rychnov nad Kněžnou  
zastoupený: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Tel.: XXXX  
E-mail: a.rufferova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** SOVIS CZ, a.s.  
adresa: V Mlejniku 608/3a, 500 11 Hradec Králové  
zastoupený: Jakub Vyskočil, předseda představenstva  
tel./fax: XXXX  
e-mail: XXXX  
ID DS: g2wgdri  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXX  
tel./fax: XXXX  
e-mail: XXXX  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 274673229/0300  
IČO: 27532208  
DIČ: CZ27532208



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl **B**, vložka **2720**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **18.6.2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **4.6.2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne:

Stavební povolení ze dne: **19.09.2018**

**ČI.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hroška dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **PC S8 v Hrošce** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

**ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesta S8 v Hrošce**

Místo stavby: **Královéhradecký kraj, Okres Rychnov nad Kněžnou, Obec Bílý Újezd, katastrální území Hroška**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností **OPTIMA spol. s r.o.**, č. zakázky **4297-17-3**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 19.09.2018 č.j. OVŽP/15688/18-3303/18/No, které nabylo právní moci dne 17.10.2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **21.6.2019**
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:  
bez DPH činí **3 880 395,- Kč.**

DPH 21 % činí

**814 883,- Kč.**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

**4 695 278,- Kč.**

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 3.12. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné  
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 3.12. příslušného roku.
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
  - a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
  - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,

- e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
  - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od oplacení dotace.
19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2019
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sítace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sítace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **22.07.2019**. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **29.07.2019**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **20.11.2019**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **20.11.2019**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

#### **ČI.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem



nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka, případně autorský dozor a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
  - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

  - iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
  - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
    1. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ( *případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem* )
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11)
  12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.



7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

- ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
  - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
  - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvními stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Plná moc
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele
10. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
11. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
12. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení



a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

13. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
14. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Rychnově nad Kněžnou dne 9.7.2019

V Hradci Králové dne 4.7.2019

.....

Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky

Rychnov nad Kněžnou

**objednatel**

.....

Gabriela Petrželková, obchodní manažer

na základě plné moci

**zhotovitel**

## Příloha č. 1 Specifikace díla

Jedná se o rekonstrukci stávající víceúčelové komunikace délky 474,30m v obci Hroška. Návrh trasy rekonstruované polní cesty je veden v místě stávající z části zpevněné, štětované polní cesty. Šířkové uspořádání vozovky polní cesty S8 je v parametrech 3,50 m jízdní pruh + oboustranná krajnice šířky 0,25m. Základní šířka vozovky polní cesty v koruně komunikace je 4,0m (v místě výhyben 6,0m), což odpovídá zadané kategorii polní cesty P4/30. Polní cesta je navržena jako jednopruhová obousměrná s výhybnami v příčném jednostranném sklonu krytu vozovky 3,0%.

Nezpevněné krajnice šířky 0,25m jsou navrženy se sklony 8,0%, zpevnění krajnic, štěrkodrtí v tloušťce 100 mm. Míjení vozidel bude zajištěno v místě výhyben nebo v místech sjezdů na přilehlé pozemky.

Stávající zpevněný / štětový kryt polní cesty v proměnné šířce 1,50m - 1,80m v km 0,010 - km 0,415, bude ponechán bez úpravy z důvodu dostatečné únosnosti. V km 0,000 - 0,010 a km 0,415 - 0,47430 a v místech rozšíření vozovky bude polní cesta provedena v plné konstrukci v tl. 360mm včetně výměny podloží zemní pláně v tl. 500mm ze štěrkodrti ŠDb 0-63. V místě štětové vozovky šířky 1,50m bude provedena nová konstrukce vozovky v tl. 160mm.

Ponechání stávající únosné štětové konstrukce vozovky polní cesty se předpokládá v šířce 1,50m. Rozšíření konstrukce cesty na šířku v koruně komunikace 4,0m je navrženo jednostranné, vlevo ve směru staničení km 0,000 - km 0,47430.

Krytová vrstva vozovky bude provedena z asfaltového betonu v tl. celkem 60 mm. Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev je patrná z dalších kapitol - konstrukce vozovky a PD.

Konstrukce sjezdů a výhyben je totožná s konstrukcí polní cesty S8. Podélný sklon v místě napojení sjezdů je max. 15,0%.

Odvodnění bude zajištěno podélným sklonem komunikace od 0,68% do 3,40% a příčným sklonem jednostranným v základní hodnotě 3,0%. Likvidace povrchových vod bude nezměněna, srážkové vody z povrchu vozovky budou svedeny na okolní terén a zde zasakovány. Odvodnění pláně polní cesty je zajištěno příčným sklonem pláně v základní hodnotě 3,0%. Násypové, případně zářezové svahy tělesa komunikace polní cesty jsou navrženy ve sklonu 1:2,0. Svahy zemního tělesa se ohumusují v tl. 0,10 m a osejí travním semenem.

- **Konstrukce vozovky, výhyben a sjezdů - plná konstrukce vozovky:**

V- Vedlejší cesta, jednopruhová

Třída DZ VI, D2 - katalog. list PN 6-1-VI - dle TP Katalog vozovek polních cest - změna č.2 - upravená konstrukce vozovky

Asfaltový beton střednězrný	ACO 11	60 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asf. emulzí	0,2 kg/m <sup>2</sup> PS		ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10	100 mm	ČSN EN 14227-1
Minimální hodnota modulu přetvárnosti E <sub>def,2</sub>	min. 60 MPa		
Štěrkodrt' fr. 0-63	ŠDa 200 mm		ČSN 73 6126-1
Minimální hodnota modulu přetvárnosti E <sub>def,2</sub>	min. 30 MPa		
Konstrukce celkem		min. 360 mm	

- Úprava podloží vozovky:

výměna podloží zemní pláně ze štěrkodrti ŠDb fr. 0-63 v tl. 500 mm

- **Konstrukce vozovky - v místě stávající ŠTĚTOVÉ konstrukce vozovky polní cesty:**

V- Vedlejší cesta, jednopruhová

Třída DZ VI, D2 - katalog. list PN 6-1-VI - dle TP Katalog vozovek polních cest - změna č.2 - upravená konstrukce vozovky

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11	60 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asf. emulzí	0,2 kg/m <sup>2</sup> PS		ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi stmelené cementem	SC C8/10	100 mm	ČSN EN 14227-1
Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min.	60 MPa		
Konstrukce celkem		min. 160 mm	

Inženýrské sítě

Na staveništi se nacházejí tyto inženýrské sítě:

- sdělovací kabel CETIN a.s.
- nadzemní vedení NN a VN ČEZ Distribuce a.s.

V km 0,29590 dochází ke křížení trasy polní cesty S8 se stávajícím sdělovacím vedením CETIN a.s. V místě křížení stávajícího sdělovacího vedení CETIN a.s. na polní cestě S8 v km 0,29590 je z důvodu rozšíření vozovky polní cesty navrženo prodloužení stávající chráničky vlevo o délku 1,5m. Kabely a optické trubky CETIN a.s. budou uloženy samostatně do chrániček, dělené chráničky PVC, D 110 mm.

Hloubka drenáže 0,90 m pod úroveň rostlého terénu je navržena tak, aby došlo k vykřížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi.

V místech křížení vedení CETIN a.s. je niveleta vozovky navýšena o +0,16 m, nedejde tak ke snížení krytí stávajícího vedení.

Pro tato vedení bude zachováno stávající krytí dle normy ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, případně bude dodrženo mim. krytí v oblasti volného terénu 0,70m; vozovky 1,0m.

Poloha chrániček kabelových rozvodů inženýrských sítí je patrná z PD.

### **Ochrana vzrostlé zeleně a náhradní výsadba**

V blízkosti rekonstrukce polní cesty S8 se nachází stávající vzrostlá stromová zeleň. Jedná se především o stromy s průměry kmene do 500mm. V rámci stavebních prací se nepředpokládá kácení stávající zeleně ani výsadba nové stromové zeleně.

Dojde pouze k pročištění stávajícího koryta HOZ v tl. 300mm včetně odstranění náletových dřevin s průměrem kmene do 100mm v délce 10,0m na straně vtoku i výtoku stávajícího trubního propustku v km 0,47245. Dále k pročištění stávajícího silničního příkopu v místě napojení polní cesty S8 km na komunikaci III/29845. Délka úpravy silničního příkopu bude 10,0m na vtokové a 20,0m na výtokové straně příčného odvodňovacího žlabu osazeného v km 0,00150.

Dále proběhne v případě potřeby doplnění vhodné zeminy pro plochy dotčené stavbou. Zmíněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem v průběhu terénních úprav a dokončovacích prací. Z důvodu zajištění rozhledových poměrů bude v případě potřeby proveden zdravotní řez spodních větví stávajících dřevin v blízkosti stavby do výšky 2m nad úroveň povrchu vozovky. Stávající stromová zeleň podél rekonstruované polní cesty bude po dobu stavebních prací ochráněna. Způsob ochrany stávajících dřevin je podrobně popsán v průvodní zprávě PD.

## Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

### Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	PC S8 v Hrošce
Klasifikace	
Fáze	KOMUNIKACE
Komentář	

### Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název: SOVIS CZ, a.s.
-----------	-----------------------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

**PC S8 v Hrošce**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO 001: Všeobecné položky</b>	<b>212 500</b>		<b>44 625</b>	<b>257 125</b>
001: Zemní práce	212 500		44 625	257 125
<b>SO 101: Polní cesta S8</b>	<b>3 667 895</b>	<b>3 571,8</b>	<b>770 258</b>	<b>4 438 153</b>
001: Zemní práce	1 107 203	87,8	232 513	1 339 715
002: Základy	149 343	102,5	31 362	180 705
003: Svislé konstrukce	67 729	3,4	14 223	81 952
004: Vodorovné konstrukce	28 777	50,8	6 043	34 820
005: Komunikace	1 713 623	3 301,6	359 861	2 073 484
006: Úpravy povrchu	5 006	0,0	1 051	6 057
009: Ostatní konstrukce a práce	237 704	23,7	49 918	287 622
046: Zemní práce pro montážní práce	2 871	1,9	603	3 474
099: Přesun hmot HSV	352 878		74 104	426 983
711: Izolace proti vodě	305	0,0	64	369
767: Konstrukce zámečnické	2 456		516	2 972
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>3 880 395</b>			
<b>DPH</b>	<b>814 883</b>			
DPH 21 % ze základny: 3 880 395	814 883			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>4 695 278</b>			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl	
<b>SO 001: Všeobecné položky</b>								<b>212 500</b>							<b>44 625</b>	<b>257 125</b>				
<b>001: Zemní práce</b>								<b>212 500</b>								<b>44 625</b>	<b>257 125</b>			
1.	SP	Předb. cena 1	Zařízení staveniště	soubo	1,0	-	1,0	11 000,00	11 000						21	2 310		SO 001	001	
2.	SP	Předb. cena 2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubo	1,0	-	1,0	35 000,00	35 000						21	7 350		SO 001	001	
			- polní cesta S8		1,0															
			- délka 5 hm; 1,0																	
3.	SP	Předb. cena 4	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubo	1,0	-	1,0	75 000,00	75 000						21	15 750		SO 001	001	
			- polní cesta S8; 1,0		1,0															
4.	SP	Předb. cena 5	Přechodné dopravní značení	soubo	1,0	-	1,0	45 000,00	45 000						21	9 450		SO 001	001	
			- polní cesta S8		1,0															
			- po dobu výstavby bez objízdné trasy, předpoklad pronájmu do 10 ks SDZ po dobu 3 měsíce; 1,0																	
5.	SP	Předb. cena 6	Publicita projektu - informační tabule	soubo	1,0	-	1,0	6 500,00	6 500						21	1 365		SO 001	001	
			- zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby (trvalá). Rozměr cedule dle požadavku investora stavby; 1,0		1,0															
6.	SP	Předb. cena 7	Archeologický dozor	soubo	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000						21	3 150		SO 001	001	
			- záchraný archeologický výzkum vč. dokladu ke kolaudaci (dle zákona č. 20/1987) provedený organizací s oprávněním k provedení archeologického výzkumu); 1,0		1,0															
7.	SP	Předb. cena 8	Vytyčení prostoru stavby - před stavbou	soubo	1,0	-	1,0	25 000,00	25 000						21	5 250		SO 001	001	
			- vytyčení prostoru stavby, cca 1000m2; 1,0		1,0															
<b>SO 101: Polní cesta S8</b>								<b>3 667 895</b>							<b>770 258</b>	<b>4 438 153</b>				
<b>001: Zemní práce</b>								<b>1 107 203</b>								<b>232 513</b>	<b>1 339 715</b>			
1.	H	00572420	Osivo směs travní parková okrasná	kg	11,272	-	11,272	110,00	1 240	0,00100	87,8				21	260		SO 101	001	
			372,0*1,01*0,03		11,272						0,0									
2.	SP	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,0	-	60,0	40,18	2 411						21	506		SO 101	001	
			- dle přílohy C-1.2		60,0															
			- pročištění koryta toku km 0,47245 od náletových dřevin; 2*10,0*3,0																	
3.	SP	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	27,0	-	27,0	84,87	2 291			0,09800			21	481		SO 101	001	
			- dle přílohy C-1.2		22,0															
			- napojení polní cesty S8 na silnici III/29845 v km 0,000; 22,0*1,0																	
			- napojení polní cesty S8 na polní cestu km 0,47430; 5,0*1,0		5,0															
4.	SP	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	627,5	-	627,5	21,39	13 422			0,13000			21	2 819		SO 101	001	
			- dle přílohy C-1.2 - TL 20 MM		627,5															
			- kryt stávající polní cesty S8 km 0,010 - 0,415;																	
			- zametení stávající štětové cesty, odstranění uvolněného kameniva; 627,5																	
5.	SP	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	945,0	-	945,0	31,26	29 541			0,23500			21	6 204		SO 101	001	
			- dle přílohy C-1.2		65,0															
			- kryt stávající polní cesty S8 km 0,000 - 0,47430;																	
			- km 0,000 - 0,010; 65,0																	
			- km 0,010 - 0,415; 714,6		714,6															
			- km 0,415 - 0,47430; 165,4		165,4															
6.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	54,57	-	54,57	30,64	1 672						21	351		SO 101	001	
			- dle přílohy C-1.2, tl. 0,10m		53,07															
			- km 0,000-0,47430 v místě konstrukce vozovky - planimetrycky; (2103,2-165,4-714,6-627,5-65)*0,1																	
			- v místě napojení cesty na komunikaci III/29845 a příčného žlabu km 0,00150; 15,0*0,1		1,5															
7.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	800,63	-	800,63	77,95	62 409						21	13 106		SO 101	001	
			- dle přílohy C-1.2		40,6															
			- podkladní vrstvy polní cesty S8 km 0,000 - 0,47430 - výměna podloží zemní pláň;																	
			- km 0,000 - 0,010; 81,2*0,5																	
			- km 0,010 - 0,415; (1765,7- 627,5)*0,5		569,1															
			- km 0,415 - 0,47430; 255,4*0,5		127,7															
			- odkopávky pro podkladní vrstvy po sejmutí ornice;		1,62															
			- km 0,000 - 0,010; (81,2-65,0)*0,1																	
			- km 0,010 - 0,415; (1765,7- (714,6+627,5))*0,1		42,36															
			- km 0,415 - 0,47430; (255,4-165,4)*0,1		9,0															
			- km 0,47430 napojení na stávající cestu; 5,0*1,0*0,75		3,75															
			- doplněný sjezd km 0,24280 vpravo; 13,0*0,5		6,5															
8.	SP	125703312	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem	m3	18,0	-	18,0	355,91	6 406						21	1 345		SO 101	001	
			- dle přílohy C-1.2																	
			- pročištění koryta toku km 0,47245 v tl. 300mm; 2*10,0*3,0*0,3		18,0															
9.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	75,39	-	75,39	599,86	45 223						21	9 497		SO 101	001	
			- dle přílohy C-1.2; C-1.4		66,9															
			- rýhy podélného trativodu km 0,030 - km 0,47140; 0,5*0,3*442,0+2*1,5*0,2																	
			- rýha pro příčný odvodňovací žlab km 0,00150; 19,0*0,6*0,6+5,5*0,3		8,49															
10.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 110,57	-	1 110,57	78,61	87 302						21	18 333		SO 101	001	
			- podkladní vrstvy vozovky, odkopávky, hloubení rýh, čištění příkopů;		1 110,57															
			800,63*(945,0*0,2)+(627,5*0,02)+75,39+18,0+30,0*0,5																	
11.	SP	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	60,0	-	60,0	54,02	3 241						21	681		SO 101	001	

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			- dle přílohy C-1.2 - pročištění koryta toku km 0,47245 od náletových dřevin; 2*10,0*3,0		60,0														
12.	SP	162701105X	Vodorovné přemístění do vzdálenosti dle nabídky zhotovitele výkopku z hor. tř. 1-4	m3	1 110,57	-	1 110,57	230,00	255 431					21	53 641	309 072		SO 101	001
			1110,57		1 110,57														
13.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 110,57	-	1 110,57	15,14	16 814					21	3 531	20 345		SO 101	001
			1110,57		1 110,57														
14.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 110,083	-	2 110,083	200,00	422 017					21	88 623	510 640		SO 101	001
			- zemina + podkladní vrstvy 1900 kg/m3; 1110,57*1,9		2 110,083														
15.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	44,2	-	44,2	355,95	15 733					21	3 304	19 037		SO 101	001
			- kamenivo těžené - dle přílohy C-1.2 - trativod DN 150 km 0,030-0,47140; 442,0*0,1		44,2														
16.	SP	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	372,0	-	372,0	16,55	6 157					21	1 293	7 449		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - svahy, úprava terénu za krajnicí km 0,000 - km 0,47430 - planimetricky; - zeleň vpravo - planimetricky; 157,0 - zeleň vlevo - planimetricky; 184,0 - úprava terénu místě vyústění trativodu km 0,47140; 16,0  - úprava terénu místě příčného žlabu km 0,00150; 15,0		157,0														
17.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 116,3	-	2 116,3	21,57	45 649					21	9 586	55 235		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2- planimetricky km 0,000 - 0,47430 - vozovka cesty; 1865,0 - krajnice; 120,1+118,2 - doplněný sjezd km 0,24280; 13,0		1 865,0														
18.	SP	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	545,7	-	545,7	7,31	3 989					21	838	4 827		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - svahy, úprava terénu za krajnicí km 0,000 - km 0,47430 - planimetricky; - zeleň vpravo - planimetricky; 157,0 - zeleň vlevo - planimetricky; 184,0 - úprava terénu místě vyústění trativodu km 0,47140; 16,0  - úprava terénu místě příčného žlabu km 0,00150; 15,0 - rozproštění přebytku ornice v tl. 100mm na pozemky v okolí stavby; (54,57-(372*0,1))/0,1 - rozproštění ornice podél polní cesty S8 km 0,000 - 0,47430 vpravo + vlevo v pruhu šířky 0,20m; 173,7/(474,3*2)=0,20		157,0														
19.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	372,0	-	372,0	16,27	6 052					21	1 271	7 323		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - svahy, úprava terénu za krajnicí km 0,000 - km 0,47430 - planimetricky; - zeleň vpravo - planimetricky; 157,0 - zeleň vlevo - planimetricky; 184,0 - úprava terénu místě vyústění trativodu km 0,47140; 16,0  - úprava terénu místě příčného žlabu km 0,00150; 15,0		157,0														
20.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8	t	87,074	-	87,074	250,00	21 769	1,00000	87,1			21	4 571	26 340		SO 101	001
			44,2*1,97		87,074														
21.	SP	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	52,0	-	52,0	460,23	23 932	0,01281	0,7			21	5 026	28 958		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, zřízení včetně odstranění, výšky bednění do 2m, průměru kmene do 300mm a obednění prkny o min. tloušťce 24mm; 52,0		52,0														
22.	SP	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,0	-	2,0	530,34	1 061	0,02135	0,0			21	223	1 283		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, zřízení včetně odstranění, výšky bednění do 2m, průměru kmene do 500mm a obednění prkny o min. tloušťce 24mm; 2,0		2,0														
23.	SP	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	104,248	-	104,248	64,03	6 675	0,00036	0,0			21	1 402	8 077		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - Ochrana kmene geotextilií tl. min 350g/m2 před poškozením stavebním provozem; 52,0*3,14*0,3+2,0*2,0*3,14*0,5*2,0		104,248														
24.	SP	184818111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	54,0	-	54,0	35,19	1 900					21	399	2 299		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - zdravotní řez spodních větví stromů do v. 2,5m zasahujících do průjezdného profilu polní cesty, vč. ošetření ran; 54,0		54,0														
25.	SP	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	60,0	-	60,0	26,79	1 607	0,00018	0,0			21	338	1 945		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - pročištění koryta toku km 0,47245 od náletových dřevin; 2*10,0*3,0		60,0														
26.	SP	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	54,0	-	54,0	430,71	23 258					21	4 884	28 143		SO 101	001
			- dle přílohy C-1.2 - zdravotní řez spodních větví stromů do v. 2,5m zasahujících do průjezdného profilu polní cesty, vč. ošetření ran; 54,0		54,0														
27.	SP	212752213	<b>002: Základy</b> Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	442,0	-	442,0	228,58	101 032	0,23058	101,9			21	21 217	122 249		SO 101	002
								<b>149 343</b>			<b>102,5</b>				<b>31 362</b>	<b>180 705</b>			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			- dle přílohy C-1.2; C-1.4 - podélný trativod km 0,030 - km 0,47140; 442,0		442,0														
28.	H	28611225	Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm - dle přílohy C-1.2; C-1.4 - podélný trativod km 0,030 - km 0,47140; 442,0, PVC DN 150; 442,0*1,093	m	483,106	-	483,106	100,00	48 311	0,00114	0,6		-	21	10 145	58 456		SO 101	002
			<b>003: Svislé konstrukce</b>						<b>67 729</b>		<b>3,4</b>		<b>-</b>		<b>14 223</b>	<b>81 952</b>			
29.	SP	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu - dle přílohy C-1.2, C-1.7, C-1.8 - kotvení římsy propustku km 0,47245 ocelovými kotvami po 1,0m; 5,0*2,0	kus	10,0	-	10,0	946,71	9 467	0,00070	0,0		-	21	1 988	11 455		SO 101	003
30.	SP	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - dle přílohy C-1.2, C-1.7, C-1.8 - římsy propustku km 0,47245; 2*4,5*0,65*0,20	m3	1,17	-	1,17	4 385,15	5 131	2,47786	2,9		-	21	1 077	6 208		SO 101	003
31.	SP	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení - dle přílohy C-1.2, C-1.7, C-1.8 - římsy propustku km 0,47245; 2*(4,5*0,2*2+0,65*0,2*2+4,5*0,2)	m2	5,92	-	5,92	1 542,72	9 133	0,04174	0,2		-	21	1 918	11 051		SO 101	003
32.	SP	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění - dle přílohy C-1.2, C-1.7, C-1.8 - římsy propustku km 0,47245; 2*(4,5*0,2*2+0,65*0,2*2+4,5*0,2)	m2	5,92	-	5,92	131,22	777	0,00002	0,0		-	21	163	940		SO 101	003
33.	SP	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 - dle přílohy C-1.7 - římsy propustku km 0,47245 - dle výkresu výztuže; 213,26/1000	t	0,213	-	0,213	38 552,98	8 222	1,04877	0,2		-	21	1 727	9 948		SO 101	003
34.	H	XKOS81	Dodávka kotev pro římsy - komplet - dle přílohy C-1.7, C-1.8 - kotvy pro římsy propustku km 0,47245; 5,0*2	kus	10,0	-	10,0	3 500,00	35 000	0,00600	0,1		-	21	7 350	42 350		SO 101	003
			<b>004: Vodorovné konstrukce</b>						<b>28 777</b>		<b>50,8</b>		<b>-</b>		<b>6 043</b>	<b>34 820</b>			
35.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku - dle přílohy C-1.2, C-1.4 - trativod DN 150 km km 0,030 - km 0,47140; 442,0*0,5*0,1	m3	22,1	-	22,1	806,37	17 821	1,89077	41,8		-	21	3 742	21 563		SO 101	004
36.	SP	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace - dle přílohy C-1.2 - opevnění dlažbou z LK tl. 0,20m v místě vyústění trativodu do koryta toku km 0,47245; 2,0*1,5 - opevnění stávajícího silničního příkopu v místě vyústění příčného odvodňovacího žlabu km 0,00150; 2,8*1,0*2	m2	8,6	-	8,6	989,11	8 506	0,82327	7,1		-	21	1 786	10 293		SO 101	004
37.	SP	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm - dle přílohy C-1.2 - opevnění dlažbou z LK tl. 0,20m v místě vyústění trativodu do koryta toku km 0,47245; 2,0*1,5 - opevnění stávajícího silničního příkopu v místě vyústění příčného odvodňovacího žlabu km 0,00150; 2,8*1,0*2	m2	8,6	-	8,6	284,89	2 450	0,22798	2,0		-	21	515	2 965		SO 101	004
			<b>005: Komunikace</b>						<b>1 713 623</b>		<b>3 301,6</b>		<b>-</b>		<b>359 861</b>	<b>2 073 484</b>			
38.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm - dle přílohy C-1.2, C-1.4- planimetricky km 0,000 - 0,47430; □ 2116,3-627,5+0,25*474,3  - km 0,47430 napojení na stávající cestu - doplnění konstrukce stávající zúžené vozovky vpravo před propustkem na šířku polní cesty 3,50m v dl. 5,0m; 5,0*1,25  - doplněný sjezd km 0,24280 vpravo; 13,0	m2	1 626,625	-	1 626,625	70,58	114 807	0,37800	614,9		-	21	24 110	138 917		SO 101	005
39.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm - výměna podloží zemní pláně polní cesty ŠDb v tl. 0,50m - dle přílohy C-1.2, C-1.4- planimetricky km 0,000 - 0,47430; □ (2116,3-627,5+0,25*474,3)*2  - km 0,47430 napojení na stávající cestu - doplnění konstrukce stávající zúžené vozovky vpravo před propustkem na šířku polní cesty 3,50m v dl. 5,0m; 5,0*1,25*2  - doplněný sjezd km 0,24280 vpravo; 13,0*2	m2	3 253,25	-	3 253,25	86,73	282 154	0,47260	1 537,5		-	21	59 252	341 407		SO 101	005
40.	SP	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm - dle přílohy C-1.2; C-1.4- planimetricky km 0,000 - 0,47430 - vozovka cesty; 1865,0+(0,25*474,3)  - vyplnění spár v místě štětové vozovky; 627,5 - km 0,47430 napojení na stávající cestu - doplnění konstrukce stávající zúžené vozovky vpravo před propustkem na šířku polní cesty 3,50m v dl. 5,0m; 5,0*1,25  - doplněný sjezd km 0,24280 vpravo; 13,0	m2	2 630,325	-	2 630,325	225,00	591 823	0,30651	806,2		-	21	124 283	716 106		SO 101	005
41.	SP	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm - dle přílohy C-1.2; C-1.4- planimetricky km 0,000 - 0,47430 - krajnice; 120,1+118,2  - km 0,47430 napojení na stávající cestu; 5,0*0,25 - doplněný sjezd km 0,24280 vpravo; 1,0	m2	240,55	-	240,55	74,41	17 899	0,18776	45,2		-	21	3 759	21 658		SO 101	005
42.	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 - 0,30 kg/m2 - dle přílohy C-1.2, C-1.4 - km 0,000 - 0,47430 - vozovka cesty; 1865,0+(0,25*474,3)	m2	2 024,825	-	2 024,825	15,00	30 372	0,00071	1,4		-	21	6 378	36 751		SO 101	005



Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			- napojení na silnici III/29845; 22,0*1,0 - km 0,47430 napojení na stávající cestu - doplnění konstrukce stávající zúžené vozovky vpravo před propustkem na šířku polní cesty 3,50m v dl. 5,0m; 5,0*1,25		22,0		6,25												
			- doplněný sjezd km 0,24280 vpravo; 13,0		13,0														
43.	SP	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 905,0	-	1 905,0	355,00	676 275	0,15559	296,4			21	142 018	818 293		SO 101	005
			- dle přílohy C-1.2, C-1.4 - km 0,000 - 0,47430 - vozovka cesty; 1865,0		1 865,0														
			- napojení na silnici III/29845; 22,0*1,0 - km 0,47430 napojení na stávající cestu - doplnění konstrukce stávající zúžené vozovky vpravo před propustkem na šířku polní cesty 3,50m v dl. 5,0m; 5,0*1,0		22,0		5,0												
44.	SP	599121111	Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm	m2	1,02	-	1,02	286,25	292	0,01500	0,0			21	61	353		SO 101	005
			- dle přílohy C-1.2 - napojení polní cesty na silnici III/29845 v km 0,000; (22,0+1,0+1,0)*0,03		0,72														
			- napojení polní cesty na stávající cestu v km 0,47430; 4,0*0,03+(5,0+1,0)*0,03		0,3														
			<b>006: Úpravy povrchu</b>					<b>5 006</b>		<b>0,0</b>				<b>-</b>	<b>1 051</b>	<b>6 057</b>			
45.	SP	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	9,97	-	9,97	165,79	1 653	0,00052	0,0			21	347	2 000		SO 101	006
			- ochranný nátěr ŽB žims propustku km 0,47245; 2*(4,5*0,65+0,65*0,2*2+4,5*0,2*2)		9,97														
46.	SP	628631221	Spárování zdí a valů ze zdiva kvádřového cementovou maltou hl do 30 mm	m2	9,0	-	9,0	188,88	1 700	0,00320	0,0			21	357	2 057		SO 101	006
			- dle přílohy C-1.2, C-1.6 - zděná kolmá čela stávajícího propustku km 0,47245; 2*(4,5*2)/2		9,0														
47.	H	XKOS82	Nátěry beton konstr typ S4 (OS-C)	m2	9,97	-	9,97	165,79	1 653					21	347	2 000		SO 101	006
			- dle přílohy C-1.2, C-1.6, C-1.7 - ochranný nátěr žims; 9,97		9,97														
			<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>237 704</b>		<b>23,7</b>				<b>12,0</b>	<b>49 918</b>	<b>287 622</b>			
48.	H	40445150	Sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,0	-	2,0	350,00	700	0,00220	0,0			21	147	847		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DN žilg - směrové sloupky ČERVENÉ v místě napojení cesty na silnici III/29845; 2,0		2,0														
49.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	1,0	-	1,0	500,00	500	0,00610	0,0			21	105	605		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a v km 0,010; 1,0		1,0														
50.	H	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	1,0	-	1,0	542,00	542	0,00300	0,0			21	114	656		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a v km 0,010; 1,0		1,0														
51.	H	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	1,0	-	1,0	14,70	15	0,00010	0,0			21	3	18		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a v km 0,010; 1,0		1,0														
52.	H	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	1,0	-	1,0	64,60	65	0,00035	0,0			21	14	78		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a v km 0,010; 1,0		1,0														
53.	H	40445478	Značka dopravní vislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm	kus	1,0	-	1,0	958,00	958	0,00240	0,0			21	201	1 159		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a v km 0,010; 1,0		1,0														
54.	H	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	28,28		28,28	120,00	3 394	0,08500	2,4			21	713	4 106		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - zpevnění stěn betonového odvodňovacího žlabu km 0,00150; 2*14,0*1,01		28,28														
55.	SP	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	10,0	-	10,0	851,94	8 519	0,00084	0,0			21	1 789	10 308		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.6 - osazení ocelové trubkového zábradlí - třímadlového výšky 1,10m - včetně povrchové úpravy zinkováním ponorem; 1x nátěr základní; 1x nátěr emailový a spojovacího materiálu - komplet. Zábradlí kotvené do ŽB žims propustku km 0,47245; 2*5,0		10,0														
56.	SP	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,0	-	2,0	248,80	498					21	104	602		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DN žilg - směrové sloupky ČERVENÉ v místě napojení cesty na silnici III/29845; 2,0		2,0														
57.	SP	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,0	-	1,0	179,87	180	0,00070	0,0			21	38	218		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a v km 0,010; 1,0		1,0														
58.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,0	-	1,0	811,89	812	0,11241	0,1			21	170	982		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a v km 0,010; 1,0		1,0														
59.	SP	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	1,0	-	1,0	76,01	76					21	16	92		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - osazení DZ č. B20a v km 0,010; 1,0		1,0														
60.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	28,0		28,0	228,57	6 400	0,15540	4,4			21	1 344	7 744		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - zpevnění stěn betonového odvodňovacího žlabu km 0,00150; 2*14,0		28,0														
61.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,12		1,12	2 738,85	3 068	2,25634	2,5			21	644	3 712		SO 101	009

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			- dle přílohy C-1.2 - zpevnění stěn betonového odvodňovacího žlabu km 0,00150; 2*14,0*0,4*0,1		1,12														
62.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	34,0	-	34,0	74,33	2 527		-		-	21	531	3 058		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - do hloubky 60 mm - napojení polní cesty na silnici III/29845 v km 0,000; 22,0+1,0+1,0		24,0														
			- napojení polní cesty na stávající cestu v km 0,47430; 4,0+5,0+1,0		10,0														
63.	SP	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	30,0	-	30,0	84,00	2 520		-	0,32400	9,7	21	529	3 049		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - pročištění stávajícího silničního příkopu km 0,00150 do objemu 0,5m3/m; 10,0+20,0		30,0														
64.	SP	938902411	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 25% DN	m	8,5	-	8,5	16,28	138		-	0,04300	0,4	21	29	167		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - stávající propustek DN 600 km 0,47245; 8,5		8,5														
65.	SP	962052210	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,81	-	0,81	6 703,71	5 430		-	2,40000	1,9	21	1 140	6 570		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - odstranění stávajících žims propustky DN 600, km 0,47245; 2*4,5*0,15*0,60		0,81														
66.	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	9,0	-	9,0	99,47	895		-		-	21	188	1 083		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2, C-1.6 - zděná kolmá čela stávajícího propustku km 0,47245; 2*(4,5*2)/2		9,0														
67.	H	XKOS83	Zábradlí ocelové třímadlové trubkové výšky 1,1m včetně protikorozní ochrany - komplet	kg	133,12	-	133,12	150,00	19 968	0,00100	0,1		-	21	4 193	24 161		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.6 - osazení ocelové trubkové zábradlí - třímadlového výšky 1,10m - včetně povrchové úpravy zinkováním ponorem; 1x nátěr základní; 1x nátěr emailový a spojovacího materiálu - komplet. Zábradlí kotvené do ŽB žims propustku km 0,47245; 133,12		133,12														
68.	SP	XKOS84	Příčný betonový odvodňovací žlab D400 s roštem tř. E600, dodávka + montáž - komplet	m	19,0	-	19,0	9 500,00	180 500	0,74461	14,1		-	21	37 905	218 405		SO 101	009
			- dle přílohy C-1.2 - KM 0,00150 PŘÍČNÝ ODVODŇOVACÍ BETONOVÝ ŽLAB SE ZABUDOVANOU LITINOVOU HRANOU, TR. E 600 BEZ RYCHLOUZÁVĚRU, SE SPÁDOVÝM DNEM. LITINOVÝ ROŠT 500/447/25 SW 15/125 S OTVORY VE SMĚRU TOKU, JAKO U ULIČNÍ VPUSTI. SVĚTLÁ ŠÍŘKA ŽLABU 400mm, HL. 500mm; 19,0		19,0														
			<b>046: Zemní práce pro montážní práce</b>					<b>2 871</b>			<b>1,9</b>		<b>-</b>		<b>603</b>	<b>3 474</b>			
69.	MP	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	2,0	-	2,0	490,47	981		-		-	21	206	1 187		SO 101	046
			- dle přílohy C-1.2 - chránička podzemního vedení CETIN a.s. km 0,29590; 2,0		2,0														
70.	MP	460421182	Lože kabelů z písku nebo šterkopiskou tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	2,0	-	2,0	73,15	146	0,15614	0,3		-	21	31	177		SO 101	046
			- dle přílohy C-1.2 - chránička podzemního vedení CETIN a.s. km 0,29590; 2,0		2,0														
71.	MP	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	2,0	-	2,0	11,66	23	0,00009	0,0		-	21	5	28		SO 101	046
			- dle přílohy C-1.2 - chránička podzemního vedení CETIN a.s. km 0,29590; 2,0		2,0														
72.	MP	460510283	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2	m	1,5	-	1,5	355,90	534	0,07920	0,1		-	21	112	646		SO 101	046
			- dle přílohy C-1.2 - chránička podzemního vedení CETIN a.s. km 0,29590; 1,5		1,5														
73.	MP	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	2,0	-	2,0	133,96	268		-		-	21	56	324		SO 101	046
			- dle přílohy C-1.2 - chránička podzemního vedení CETIN a.s. km 0,29590; 2,0		2,0														
74.	MP	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	1,0	-	1,0	26,79	27		-		-	21	6	32		SO 101	046
			- dle přílohy C-1.2 - chránička podzemního vedení CETIN a.s. km 0,29590; 2,0*0,5		1,0														
75.	H	58337303	Šterkopísek frakce 0-8	t	1,379	-	1,379	250,00	345	1,00000	1,4		-	21	72	417		SO 101	046
			- dle přílohy C-1.2 - chránička podzemního vedení CETIN a.s. km 0,29590; (2,0*0,5*(1,2-0,5))*1,97		1,379														
76.	H	59213395	Žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 27-100 100x23x19 cm	kus	1,5	-	1,5	365,00	548	0,06000	0,1		-	21	115	662		SO 101	046
			- dle přílohy C-1.2 - chránička podzemního vedení CETIN a.s. km 0,29590; 1,5		1,5														
			<b>099: Přesun hmot HSV</b>					<b>352 878</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>74 104</b>	<b>426 983</b>			
77.	SP	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,025	-	2,025	650,00	1 316		-		-	21	276	1 593		SO 101	099
			- bourání stávajících žims propustku km 0,47245; 0,81*2,5		2,025														
78.	SP	997211521X	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do vzdálenosti dle nabídky zhotovitele	t	6,7	-	6,7	358,00	2 399		-		-	21	504	2 902		SO 101	099
			- vybouraný beton, živice; 2,025*4,675		6,7														
79.	SP	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 110,083	-	2 110,083	106,70	225 146		-		-	21	47 281	272 426		SO 101	099
			2110,083		2 110,083														

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
80.	SP	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,7	-	6,7	398,87	2 672		-		-	21	561	3 234		SO 101	099
			6,70		6,7														
81.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,675	-	4,675	650,00	3 039		-		-	21	638	3 677		SO 101	099
			- napojení polní cesty S8 na silnici III/29845 v km 0,000; 22,0*1,0*0,06*2,5+5,0*1,0*0,11*2,5		4,675														
82.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 569,897	-	3 569,897	33,14	118 306		-		-	21	24 844	143 151		SO 101	099
			<b>711: Izolace proti vodě</b>						<b>305</b>		<b>0,0</b>		<b>-</b>		<b>64</b>	<b>369</b>			
83.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	-	0,002	48 600,00	121	1,00000	0,0		-	21	25	147		SO 101	711
			- dle přílohy C-1.2, C-1.6, C-1.7 - penetrační nátěr: 9,97*0,00025		0,002														
84.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	9,97	-	9,97	18,42	184		-		-	21	39	222		SO 101	711
			- dle přílohy C-1.2, C-1.6, C-1.7 - penetrační nátěr ŽB fims propustku km 0,47245; 2*(4,5*0,65+0,65*0,2*2+4,5*0,2*2)		9,97														
			<b>767: Konstrukce zámečnické</b>						<b>2 456</b>		<b>-</b>		<b>0,3</b>		<b>516</b>	<b>2 972</b>			
85.	SP	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	10,0	-	10,0	245,58	2 456		-	0,02500	0,3	21	516	2 972		SO 101	767
			- dle přílohy C-1.2 - odstranění stávajícího ocelového zábradlí na fimsách propustku DN 600, km 0,47245; 2*5,0		10,0														