

HMG VPC Šemnice

ID		Text1	ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	Půlrok 2, 2019									
											B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	0%	
1																				
80		04-19-00	80		Polní cesta VPC Šemnice	59 dny	25.07. 19	15.10. 19												
81		04-19-00	81		Vytýčení stavby	1 den	25.07. 19	25.07. 19												
82		04-19-00	82		Zemní práce	35 dny	26.07. 19	12.09. 19	81											
83		04-19-00	83		Úprava pláňe	9 dny	13.09. 19	25.09. 19	82											
84		04-19-00	84		Realizace konstrukčních vrstev	3 dny	26.09. 19	30.09. 19	83											
85		04-19-00	85		Výsadba	3 dny	01.10. 19	03.10. 19	84											
86		04-19-00	86		Terénní úpravy	5 dny	04.10. 19	10.10. 19	85											
87		04-19-00	87		Předání	2 dny	11.10. 19	14.10. 19	86											

Kritický		Ruční úkol		Milník podle směrného plánu		Vnější úkoly	
Rozdělení kritického úkolu		Pouze zahájení		Milník		Vnější milník	
Průběh kritického úkolu		Pouze s datem dokončení		Průběh souhrnného úkolu		Neaktivní úkol	
Úkol		Pouze s dobou trvání		Souhrnný		Neaktivní milník	
Rozdělení		Směrný plán		Ruční souhrn		Neaktivní souhrn	
Průběh úkolu		Rozdělení podle směrného plánu		Souhrn projektu		Konečný termín	