

Č.j. objednatele č. 1: 1119-2018-521101  
Č.j. objednatele č. 2: 03 PT-003655  
Č.j. zhotovitele: .....

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem: **Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic**  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel č. 1:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ  
pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Vítězslav Pešl, odborný rada  
Pobočky Přerov  
Ing. Bc. Erik Gajdošík, odborný rada  
Pobočky Přerov

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov  
Tel.: xxxxx  
E-mail: [prerov.pk@spucr.cz](mailto:prerov.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:** **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
kontaktní adresa: Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR,  
Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní  
osoba ŘSD ČR, Závodu Brno

Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: zjq4rhz  
Bankovní spojení: ČNB a.s.  
Číslo účtu: 20001-15937031/0710  
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Zhotovitel:****VYKRUT zahradní služby a.s.**

Sídlo:

**Pavlovova 3048/40 ,700 30 Ostrava - Zábřeh**

zastoupený:

**Petrem Vykrutem- statutárním ředitelem**

tel./fax:

**xxxxx**

e-mail:

**[XXXXX](#)**

ID DS:

**s3x3r5r**v technických záležitostech je oprávněn jednat: **xxxxx - stavbyvedoucí**

tel./fax:

**xxxxx**

e-mail:

**[XXXXX](#)**

bankovní spojení:

**Komerční banka Ostrava**

číslo účtu:

**19-6351160257/0100**

IČO:

**03921921**

DIČ:

**CZ03921921**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10682.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo na provedení díla s názvem: **Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic.**

### **Čl.I Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že část SO 06 Lokální biokoridor LBK25-26 dle přílohy č.1 tohoto dodatku (výsadba 557 ks odrostků, výstavba 500 m oplocenky a založení 4 000 m<sup>2</sup> lučního trávníku) **bude dokončena z důvodu kolize s jinou stavbou nejpozději do 15.11. 2019.**

**Doba plnění uvedená v čl. V, bodu 5, písm. c) smlouvy o dílo se doplňuje takto:**

***Termín dokončení realizace části díla (část SO 06 dle přílohy č. 1): 15. 11. 2019***

**Ostatní termíny uvedené v čl. V, bodu 5 zůstávají beze změny.**

#### **Odůvodnění:**

Část výsadeb v rámci SO 06 Lokální biokoridor LBK25-26 je navržena podél stavebního objektu SO 04 Svodný příkop O2, realizovaného jiným zhotovitelem v rámci jiné stavby, s termínem dokončení 28. 6. 2019.

Výsadby dřevin a zhotovení oplocenky podél téměř celého Svodného příkopu O2 (výčet položek viz příloha č. 1 tohoto dodatku) nebylo možné realizovat před dokončením svodného příkopu, a současně mohou být některé položky u SO 06 provedeny až v době vegetačního klidu. Z důvodu kolize výsadby zeleně dle této smlouvy o dílo a realizací díla, jehož součástí je svodný příkop, bylo nutné upravit termín dokončení výše uvedené části díla. Tato změna termínu nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

### Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele č.1: 1119-2018-521101, č. sml. objednatele č.2: 03PT-003655 a č. sml. zhotovitele: --, uzavřené dne 9.11.2018, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - a. Příloha č.1 - soupis prací položkový rozpočet zhotovitele, včetně závazných jednotkových cen, který určuje rozsah II. etapy
  - b. Příloha č. 2 – časový harmonogram
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každé z nich má váhu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25. 6. 2019

V Ostravě dne 21. 6. 2019

.....

**objednatel č. 1**

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

**Zhotovitel**

Petr Vykrut  
statutární ředitel

V Brně dne 28. 6. 2019

.....

**objednatel č. 2**

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

# PŘÍLOHA č. 1 - Dodatku č. 1 SOD č. 1119-2018-521101

Objekt: SO 06 - Lokální biokoridor LBK 25-26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 417 073,25**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	18115131 1	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	5,00	0,00
2	K	18141112 1	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 000,000	10,00	40 000,00
3	M	005724800	<i>osivo míchaná směs</i>	kg	123,590	100,00	12 359,00
4	K	18310111 3	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus		15,00	0,00
5	K	18310111 4	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	557,000	50,00	27 850,00
6	K	18355131 1	Úprava půdy orbou střední do 0,24 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,000	30 000,00	0,00
7	K	18410211 3	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	557,000	50,00	27 850,00
8	M	R-M-026-001	<i>Dub letní, vel. 100 (OK 6-8cm), K</i>	kus	186,000	66,00	12 276,00
9	M	R-M-026-002	<i>Javor mléč, vel. 100 (OK 6-8cm), K</i>	kus	113,000	40,00	4 520,00
10	M	R-M-026-003	<i>Javor babyka, vel. 100 (OK 6-8cm), K</i>	kus	140,000	40,00	5 600,00
11	M	R-M-026-004	<i>Janas ztepilý, vel. 100 (OK 6-8cm), K</i>	kus	118,000	50,00	5 900,00
12	K	18410221 1	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	0,000	15,00	0,00
13	M	R-M-026-005	<i>Hloch jednosemenný, vel 40-60cm, k</i>	kus	0,000	16,00	0,00
14	M	R-M-026-006	<i>Ptačí zob obecný, v 40-60 cm, k</i>	kus	0,000	16,00	0,00
15	M	R-M-026-007	<i>Kalina obecná, vel 40-60 cm, k</i>	kus	0,000	16,00	0,00
16	K	18421512 2	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	557,000	100,00	55 700,00
17	M	605912530	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm</i>	kus	1 114,000	80,00	89 120,00
18	K	18421541 1	Zhotovení závlahové mísy dřevin D kmene do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	557,000	15,00	8 355,00
19	K	18480112 1	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	557,000	15,00	8 355,00
20	K	18481312 1	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	557,000	60,00	33 420,00
21	K	18491143 1	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	90,150	15,00	1 352,25
22	M	103911000	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	13,520	650,00	8 788,00
23	M	R-M-675-001	<i>Popruh na vyvazování š.2cm 1m/strom</i>	m	557,000	16,00	8 912,00
24	K	18580100 0	Hnojení výsadbové jámy tabletami	m2	139,250	20,00	2 785,00
25	M	R-M-251-001	<i>hnojivo pro sazenice v tabletách</i>	kus	2 785,000	1,00	2 785,00
26	K	18580431 1	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	6,615	150,00	992,25
27	K	18585112 1	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,615	250,00	1 653,75
28	K	34895113 0	Oplocení kultur v 1,2 m se 3 řadami ocelového drátu	m	500,000	115,00	57 500,00
29	K	99823131 1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,000	200,00	1 000,00

PP

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m

## Aktualizovaný harmonogram prací

rok		technologická přestávka										
měsíc	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	listopad
Převzetí staveniště												
stavění oplocenek												
výsadba ovocných stromů	???											
výsadba stromů	???											
výsadba keřů	???											
Založení trávníků												
Předání staveniště												
Etapa II - SO 06												

Následná péče v délce 3 let bude probíhat dle aktuálních potřeb a klimatických podmínek

Harmonogram bude aktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

Petr Vykrut - statutární ředitel