

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Boguschová, pověřená vedením Pobočky Hradec Králové Hana Stříhalková, Pobočka Hradec Králové
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	hkralove.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem závodu Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Sídlo:	xxxxxxxxxx Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
Účastníci společnosti (sdružení) :	
1.	Ing. Vladimír Dušek Sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxxx
2.	RF projekt s.r.o. Sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Ing. Magdaléna Hofmanová Sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	18844031
DIČ:	xxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 641-2018-514101:

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy“ a „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy“.

Důvod vypracování Dodatku č. 2: **méně práce, snížení ceny díla:**

KoPÚ Holohlavy

- bod 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – 140 MJ – **snížení dle skutečnosti na 89 MJ**

Hodnota méně prací je 153.000,- bez DPH.

KoPÚ Rodov

- bod 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – 141 MJ – **snížení dle skutečnosti na 72 MJ**

Hodnota méně prací je 207.000,- bez DPH.

Odůvodnění dodatku:

Fakturace bude provedena dle skutečného počtu měrných jednotek naměřených při komisionálním zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č. 1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	762.900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	295.500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	37.000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	64.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.159.400,- Kč
DPH 21%	243.474,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.402.874,- Kč

Původní cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č. 1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	912.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	395.800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.366.620,- Kč
DPH 21%	286.990,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.653.610,- Kč

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 1):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.675.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	691.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.526.020,- Kč
DPH 21%	530.464,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.056.484,- Kč

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, která činí 20.000,- Kč bez DPH.

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č.2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	609.900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	295.500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	37.000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	64.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.006.400,- Kč
DPH 21%	211.344,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.217.744,- Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č.2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	705.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	395.800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.159.620,- Kč
DPH 21%	243.520,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.403.140,- Kč

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.315.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	691.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.166.020,- Kč
DPH 21%	454.864,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.620.884,- Kč

Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo, upravených tímto Dodatkem č. 2, činí 360.000,- Kč bez DPH, což je 14,37 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 12.07.2019

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 26.07.2019

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová
Zástupce ředitele

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 15.07.2019

Ing. Vladimír Dušek
Zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2 --- OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ