



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 936-2018-508101 ze dne 28. 8. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	727 956 745
E-mail :	r.kugler@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Společná nabídka :	Reprezentant společnosti:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
	Člen společnosti:
Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	9vjhm85
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Z důvodu posunutí termínu šetření v terénu v komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Polepy a zachování časové posloupnosti při zápisu geometrických plánů na určení obvodu pozemkových úprav na základě požadavků a kapacit katastrálního pracoviště Litoměřice bylo zhotovitelem požádáno dne 3. 7. 2019 o změnu termínů dílčích fakturačních celků. Zmíněná žádost je evidována objednatelům pod č. j. SPU 268960/2019.

2. Na základě skutečnosti uvedené v čl. I odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 byla objednatelům žádost zhotovitele odsouhlasena a dohodnuta změna termínů dokončení dotčených etap díla.
3. Ve Smlouvě o dílo č. 936-2018-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám termínů:

FC 3.4.3:

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. z 30. 9. 2019 na **15. 5. 2020**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 30. 10. 2019 na **15. 5. 2020**

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z 30. 11. 2019 na **15. 5. 2020**

FC 3.4.4:

Rozbor současného stavu z 30. 12. 2019 na **15. 6. 2020**

FC 3.4.5:

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 8. 4. 2020 na **15. 7. 2020**

Přípravné práce celkem (3.4.1 – 3.4.5) z 8. 6. 2020 na **15. 8. 2020**

4. Uvedené změny termínů jsou rovněž uvedeny v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 936-2018-508101 ze dne 28. 8. 2018, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Encovany
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo se nemění.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 14. 8. 2019

V Praze dne 13. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma &
Řezník, s.r.o.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 - KoPÚ v k. ú. Encovany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 050	1 050	8.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 400	4 800	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	429	1 050	450 450	30.8.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	4 100	807 700	15.5.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	4 600	18 400	15.5.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000	0	15.5.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	429	550	235 950	15.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	429	680	291 720	15.7.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 81 0070	15.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	429	920	394 680	6.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	820	11 480	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	550	66 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	820	12 300	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	428	780	333 840	6. 2. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					828 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	429	890	381 810	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					381810	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 810 070 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					828 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					381 810 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	3 020 180 Kč
DPH 21% v Kč	634 238 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 654 418 Kč

V Teplicích dne 14. 8. 2019

V Praze dne 13. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA

Ing. Zbyněk Řezník

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.