

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 1360-2017-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyně ředitele KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx - JUDr. Alena Sedláková xxx - Ing. Anita Urbanková
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz a.urbankova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněny jednat:	xxx xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811 / 0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bučovice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 18.10.2017 upravuje počet MJ u níže uvedené dílčí části a současně hlavního celku přípravných a návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.4. Přípravné práce:

dílčí části

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb.

celkový počet MJ (100bm) se mění ze 104 na **118**.

Termín pro odevzdání rošířeného rozsahu plnění této dílčí části se stanoví **do 31.10.2019**.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

počet MJ (ha) se snižuje ze 884 na **879**.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ (ha) se snižuje ze 884 na **879**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

počet MJ (ha) se snižuje ze 884 na **879**.

3.6. Mapové dílo

počet MJ (ha) se snižuje ze 884 na **879**.

Celková cena díla se tím zvyšuje o 58.050 Kč bez DPH, tj. o 70.241 včetně 21% DPH.
Celková cena díla tedy činí 5.821.750 Kč bez DPH.

Důvodem uzavření dodatku je upřesnění počtu měrných jednotek obvodu a rozsahu řešeného území po ohlášení upřesněného obvodu katastrálnímu úřadu na základě zjištěných měření přímo v terénu.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : položkový výkaz činností

V Brně dne 26.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová

zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

Petr Liška

jednatel GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář

Za správnost : Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bučovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	84	1 200	100 800	30.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	5 000	40 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	1 250	1 057 500	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	3 000	114 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	500	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	3 000	0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	5 200	540 800	31.8.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 3	100 bm	14	5 200	72 800	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	7 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	884	500	442 000	30.11.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	879	500	439 500	31.3.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 807 400	31.3.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	879	1 000	879 000	31.5.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	107	1 500	160 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	144	1 500	216 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	72	3 000	216 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	879	1 000	879 000	28.2.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 450 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	879	450	395 550	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					395 550	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	99	1700	168 300	do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					168 300	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 807 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 450 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					395 550 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					168 300 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					5 821 750 Kč	
DPH 21% v Kč					1 222 568 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					7 044 318 Kč	