

**DODATEK č. 3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla  
**„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubňany“**

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	JUDr.Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr.Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín, Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada, Pobočka Hodonín
<b>Adresa:</b>	Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	hodonin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

**dále jen „objednatel“**

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx

**dále jen „zhotovitel“**

## ČI. I.

Na základě žádosti zhotovitele dochází Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1327-2017-523101, č. zhotovitele GB20172S011 k navýšení měrných jednotek v dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu.

V návaznosti na kontrolní dny konané 6.12.2018 a 16.4.2019 došlo k upřesnění hranic předpokládaného obvodu KoPÚ. Podkladem pro změny předpokládaného obvodu se staly výsledky podrobného měření polohopisu, katastrální mapa, územní plán a především požadavky a připomínky účastníků kontrolních dnů. Bylo dohodnuto rozšíření předpokládaného obvodu o oblast Jarohněvického rybníka, areál družstva a další území s cílem řešit zpřístupnění pozemků a vodohospodářská opatření. Naopak byly vyloučeny areály bývalých dolů a některé lokality zastavitelných ploch.

Z původně zadaného předpokládaného obvodu KoPÚ o rozloze 1755 ha bylo dle výše uvedených požadavků vyloučeno celkem 41 ha. Nově bylo do předpokládaného obvodu KoPÚ zahrnuto celkem 169 ha. Nový obvod tak tvoří celkem 1883 ha. Na této rozloze bude zhotoven rozbor současného stavu.

V souladu s článkem III. odst. 3.4. se mění rozsah díla v dílčí části:

### Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu

**ruší se** původní počet měrných jednotek **1755**  
**a nahrazuje se** novým počtem měrných jednotek **1883**

## ČI. II.

Tímto se mění cena uvedená v článku VI. Sod ze dne 12.10.2017.

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	7 150 820,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	3 766 100,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	526 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	1 350 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	12 793 420,- Kč
DPH 21%	2 686 618,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	15 480 038,- Kč

**Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 17 920 Kč bez DPH, tj. o 21 683 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 12 793 420 Kč bez DPH a 15 480 038 Kč včetně DPH.**

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 6, č.j. SPU 140966/2019 účinné od 2.5.2019.

## ČI. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 29.8.2019

V Brně dne 29.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Jarmila Báčová,  
zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

.....  
Ing. Zdeněk Láska,  
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany

Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubňany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	3 000	75 000	30.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1244	1 000	1 244 000	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	511	1 300	664 300	
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	155	1 000	155 000	30.6.2019
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 300	18 200	30.6.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	497	3 900	1 938 300	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	507	4 400	2 230 800	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1883	140	263 620	30.8.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1755	320	561 600	31.3.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>7 150 820</b>	<b>31.3.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1755	600	1 053 000	31.1.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	507	500	253 500	31.1.2021
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	182	1 200	218 400	31.1.2021
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	71	1 200	85 200	31.1.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1755	1 200	2 106 000	30.8.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	30.11.2023
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 766 100</b>	<b>30.11.2023</b>

3.6.	Mapové dílo	ha	1755	300	526 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					526 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	900	1350000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1350000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					7 150 820 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 766 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					526 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					1 350 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>12 793 420 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					2 686 618 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>15 480 038 Kč</b>	

V Brně dne 29.8.2019

V Brně dne 29.8.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ JMK

Ing. Zdeněk Láska, jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.