

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. 459-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Sv. Kříže**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 822
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.

sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Na základě žádosti firmy GEO Hrubý spol. s r.o. ze dne 12.8.2019 se navyšuje počet měrných jednotek a cena u níže uvedené dílčí části a upravují se termíny plnění některých dílčích částí takto:

Hlavní celek / dílčí část	Rozsah dle SOD – dodatek č. 5			Vícepráce			Původní termín dle SoD – dodatek č. 8	Nový termín	
	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH			
3.1. Přípravné práce									
3.1.4.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	7	4 000,00	28 000,00	9	2 450,00	22 050,00	31.8.2019	30.11.2019
3.2. Návrhové práce									
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	Beze změny	Beze změny	Beze změny	-	-	-	31.8.2019	30.11.2019

Odůvodnění víceprací:

Vzhledem ke změně katastrální hranice, která nebyla předpokládána v době uzavření smlouvy o dílo a která vznikla z důvodu potřeby jednoho uceleného pozemku pro realizaci polní cesty v jednom katastrálním území. Nyní došlo k dalším úpravám katastrální hranice tak, aby došlo k uspokojení požadavků na vyrovnání výměr obou katastrálních území.

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti a kopie výše uvedené žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek je uzavřen na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZVZ.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 30. 8. 2019

V Plzni dne 30. 8. 2019

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý s.r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 9 ke SOD č. 459-2015-504201 - KoPÚ Újezd u Sv. Kříže

Hlavní celek/ dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1000	20 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	175	400	70 000,00	odevzdáno
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech i mimo trvalé porosty - VÍCEPRÁCE	ha	9	2000	18 000,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	175	300	52 500,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	700	80 500,00	odevzdáno
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE	100 bm	14	3000	42 000,00	odevzdáno
3.1.4.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - VÍCEPRÁCE	100 m	7	4000	28 000,00	30.11.2019
3.1.4.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - VÍCEPRÁCE	100 m	9	2450	22 050,00	30.11.2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	170	200	34 000,00	odevzdáno
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - VÍCEPRÁCE	ha	18	200	3 600,00	odevzdáno
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - VÍCEPRÁCE	ha	13	1000	13 000,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					383 650,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	188	300	56 400,00	odevzdáno
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení - VÍCEPRÁCE	ha	13	2000	26 000,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	8	1 000	8 000,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - VÍCEPRÁCE	100 bm	7	2 000	14 000,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	---	---	---	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	1000	42 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 000	8 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 200	12 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	188	300	56 400,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - VÍCEPRÁCE	ha	13	1000	13 000,00	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					250 800,00	
3.3.	Mapové dílo	ha	188	300	56 400,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
3.3.	Mapové dílo - VÍCEPRÁCE	ha	13	1000	13 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					69 400,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	300	84 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					84 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		383 650,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		250 800,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		69 400,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		84 000,00
Celková cena bez DPH v Kč		787 850,00

**Geodetické práce
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax:
tel.:
mobil:

Prodejna geodetických přístrojů:
tel.:

e-mail:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
pobočka Plzeň
Ing. Jana Horová
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Plzni dne 12. srpna 2019

Věc: Žádost o schválení víceprací

Naše firma zpracovává dle SOD 459-2015-504201 ze dne 2.7.2015 ve znění dodatků 1 až 8 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany.

Dodatkem č. 5 byla v rámci druhého rozšíření řešeného území požadovaná změna katastrální hranice mezi obcemi Újezd u Svatého Kříže a Radnice především z důvodu průběhu cesty HC1, v rozsahu stanoveném tímto dodatkem. Skutečná délka měněné hranice je však delší a vychází z požadavku obcí na zachování velikosti obou obcí. Celková délka měněné hranice je 1542 m, to je 16 MJ.

Vznikají tak vícepráce jak je uvedeno v následující tabulce:

	KoPÚ Újezd u Svatého Kříže	Rozsah dle SOD dodatek č.5				Vícepráce		
		MJ	Cena za MJ v Kč	Počet MJ	Cena bez DPH v Kč	Počet MJ	Cena za MJ v Kč	Cena bez DPH v Kč
3.1	Přípravné práce							
3.1.4.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 m	4 000,00	7	28 000,00	9	2 450,00	22 050,00

V souvislosti s přerušením prací na etapě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, si dovoluujeme požádat o změnu termínu tohoto fakturačního celku na termín 30. 11. 2019. Po odsouhlasené změně obecní hranice Újezd u Svatého Kříže a Radnice u Rokycan je nezbytné přepracovat celý návrh nového uspořádání pozemků, ve všech jeho souvislostech a při znalosti místních a mezilidských poměrů získaných v době projednávání změny obecní hranice. Tímto si Vás dovoluujeme požádat o odsouhlasení rozsahu těchto víceprací.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý