

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 343-2017-505101, ze dne 29.03.2017
na „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Dynína“
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 37001 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant :	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení :	Ing. Josef Honz
Sídlo :	xxxxxx, Lnáře
Bankovní spojení :	xxxxxx
Číslo účtu :	xxxxxx
IČO :	482 23 981
DIČ :	xxxxxx
Člen sdružení :	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.03.2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Dynína**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1 a č. 2.

Čl. II

Předmět Dodatku

Na kontrolním dnu konaném 10. 9. 2019 bylo dohodnuto (s ohledem na dobu trvání kontroly GP na obvod KoPÚ na KP ČB), že termín odevzdání části díla 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a dalších navazujících částí díla bude posunut.

Na základě výše uvedeného se mění termíny odevzdání dotčených částí díla následovně:

Část díla	Původní termín	Nový termín
3.4.5	28.06.2019	16.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.)	28.06.2019	16.09.2019
3.5.1.	31.10.2019	20.01.2020
3.5.i.a)	31.10.2019	20.01.2020
3.5.i.b)	31.10.2019	20.01.2020
3.5.i.c)	31.10.2019	20.01.2020
3.5.2.	31.03.2020	22.06.2020

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 16.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení
převodu majetku státu

V technických záležitostech:

.....

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....

Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Lhota u Dynína

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k. ú. Lhota u Dynína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	31. 1. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	385	1 000	385 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	2 830	353 750	30. 4. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	30. 4. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	200	75 200	30. 4. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	300	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	300	112 800	16.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					979 750	16.09.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	500	188 000	20.01.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	376	130	48 880	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	376	1 000	376 000	22.06.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					753 380	
3.6.	Mapové dílo	ha	376	700	263 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					263 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	120	800	96 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					96 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	979 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	753 380 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	263 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	96 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 092 330 Kč
DPH 21% v Kč	439 389 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 531 719 Kč

Dne 16.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupena Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení
převodu majetku státu

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.