

D O D A T E K č. 4
ke smlouvě o dílo č. 2/2016/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivan Pavlík, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 721 141 389
E-mail :	i.pavlik@spucr.cz
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČO:	022 55 073
DIČ:	CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
Zhotovitel:	GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
IČO:	251 99 161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

Č.j. SPU 389961/2019

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 2/2016/504203 ze dne 15. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Datelov**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Datelov**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se upravuje rozsah měrných jednotek a termíny ukončení dílčích částí díla, a to na základě terénního šetření a jednání za účasti zástupců Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Státního pozemkového úřadu, Městyse Dešenice, sboru zástupců a zhotovitele, konaného na základě potřeby řešení zadržetí vody v krajině, ze které vyplynula v první fázi nutnost zajištění dat z ČHMÚ, která nejsou předmětem smlouvy. Tato data musel zajistit pro zhotovitele objednatel. Veškeré produkty a služby ČHMÚ byly poskytnuty až po celkovém uhrazení sjednané ceny (splatnost faktury činí cca 30 dní). Na základě dodaných dat z ČHMÚ a zajištění a zpracování dalších podkladů byl upřesněn počet měrných jednotek a termíny dokončení prací, které budou dotčeny řešením vodohospodářských opatření.
- 2.2. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek a termíny ukončení prací v hlavním celku:

3.2. Návrhové práce, v dílčích částech:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín dokončení prací: **31. 5. 2020**

3. 2. 1. 1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy a dodatků je 2 (MJ = ha), podle upřesnění 4, finanční rozdíl představuje 2 MJ á 5 000,-Kč, tj. zvýšení ceny o 10 000,- Kč.

Termín dokončení prací: **31. 5. 2020**

3. 2. 1. 2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy a dodatku je 11 (MJ = 100 bm), podle upřesnění 8, finanční rozdíl představuje 3 MJ á 1 000,-Kč, tj. snížení ceny o 3 000,- Kč.

Termín dokončení prací: **31. 5. 2020**

3. 2. 1. 3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy a dodatku je 1 (MJ = 100 bm), podle upřesnění 2, finanční rozdíl představuje 1 MJ á 10 000,-Kč, tj. zvýšení ceny o 10 000,- Kč

Termín dokončení prací: **31. 5. 2020**

3. 2. 1. 3. Vypracování kompletní DTR pro vodohospodářské stavby PSZ

Vícepráce (nové práce): finanční rozdíl představuje 1 MJ (MJ = 1 ks) á 15 000,-Kč, tj. zvýšení ceny o 15 000,- Kč

Termín dokončení prací: **31. 5. 2020**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

Termín dokončení prací: **31. 8. 2020**

2.3. Předmět dodatku také mění tabulku v SOD čl. VI - Cena za provedení díla, bod 6.1. Nová podoba tabulky daná tímto dodatkem je:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 077 600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	236 000,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	72 300,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	77 600,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 463 500,- Kč
DPH 21%	307 335,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 770 835,- Kč

2.4. Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termíny dokončení prací jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2/2016/504203.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek nabývá platnost i dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

Č.j. SPU 389961/2019

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Klatovech dne 27. 09. 2019

V Českých Budějovicích dne 27. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti
GEOPOZEM CB s.r.o.

Ing. Petr Drs
společník
GEOPOZEM, v.o.s.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Datelov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1. Přípravné práce							
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	31. 03. 2017	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0				
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	87	1 000	87 000	31. 05. 2017	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	156	1 500	234 000		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	3 000	93 000	30. 11. 2017	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	75	2 500	187 500	31. 8. 2018	
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upraveno dodatkem č. 1)	100 bm	123	2 500	307 500		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	243	250	60 750	30. 06. 2017	
	Měněpráce - Rozbor současného stavu (upraveno dodatkem č. 1)	ha	-2	250	-500		
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	243	350	85 050	30. 11. 2018	
	Měněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (upraveno dodatkem č. 1)	ha	-2	350	-700		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 077 600	30.11.2018	
3.2. Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	87	800	69 600	31. 05. 2020	
	Měněpráce - Vypracování plánu společných zařízení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	-2	800	-1 600		
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	5 000	10 000		
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (upraveno dodatkem č. 4)	ha	2	5 000	10 000		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	1 000	11 000		
	Měněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno dodatkem č. 4)	100 bm	-3	1 000	-3 000		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000		
	Vícepráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno dodatkem č. 4)	100 bm	1	10 000	10 000		
	Vícepráce - Vypracování kompletní DTR pro vodohospodářské stavby PSZ (upraveno dodatkem č. 4)	ks	1	15 000	15 000		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	87	1 000	87 000		31.8.2020
	Měněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (upraveno dodatkem č. 1)	ha	-2	1 000	-2 000		
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					236 000		

3.3.	Mapové dílo	ha	243	300	72 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Měněpráce - Mapové dílo (upraveno dodatkem č. 1)	ha	-2	300	-600	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					72 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	97	800	77 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					77 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 077 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					236 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					72 300 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					77 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 463 500 Kč	
DPH 21% v Kč					307 335 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 770 835 Kč	

V Klatovech dne 27. 09. 2019

V Českých Budějovicích dne 27. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti
GEOPOZEM CB s.r.o.

.....
Ing. Petr Drs
společník
GEOPOZEM, v.o.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.