

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. 1061-2017-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Eva Horáková, rada Pobočky Vyškov
<b>Adresa:</b>	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
<b>Telefon:</b>	xxx - JUDr. Alena Sedláková xxx - Ing. Eva Horáková
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vyskov.pk@spucr.cz">vyskov.pk@spucr.cz</a> <a href="mailto:e.horakova@spucr.cz">e.horakova@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001 / 0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s. r. o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněny jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	382293143 / 0300
<b>IČO:</b>	25576992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx
--	-----

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.09.2017 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí a současně hlavního celku přípravných a návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

#### **FC 3.4. Přípravné práce:**

dílčí části

##### **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

Termín se mění z 30.09.2019 na **30.11.2019**.

#### **FC 3.5. Návrhové práce:**

dílčí části

##### **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení**

Termín se mění z 31.01.2020 na **30.09.2020**.

##### **3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

Termín se mění z 31.01.2020 na **30.09.2020**.

##### **3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Termín se mění z 31.01.2020 na **30.09.2020**.

##### **3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

Termín se mění z 31.01.2020 na **30.09.2020**.

##### **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

Termín se mění z 30.09.2020 na **30.6.2021**.

Důvodem změny termínu je skutečnost, že Město Bučovice nemá v souvislosti s komunálními volbami (říjen 2018) a ustavením nového zastupitelstva schválený nový územní plán, který však zásadním způsobem může ovlivnit pozemky, u kterých je vyžadován souhlas podle §3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., a to v soupisu nároků. Předpokládaný termín vyhlášení platnosti nového územního plánu předpokládal, na základě dotazu Pobočky Vyškov, odbor územního plánování, rozvoje a investic Městského úřadu Bučovice do konce srpna 2019. Nyní však tento termín Město Bučovice posunulo do 31.12.2019.

Změna termínu plnění výše citované dílčí části tedy nebyla zaviněna zhotovitelem.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek, vyhotovený ve čtyřech stejnopisech, nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : položkový výkaz činností (obsahuje obchodní tajemství)

V Brně dne 30.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Jarmila Báčová  
zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

---

RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	110	x		11/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	x		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	396	x		02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	x		
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	x		06/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x		---
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	428	x		11/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	428	x		11/2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 525 550</b>	<b>11/2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	428	x		09/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	98	x		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	168	x		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	114	x		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	428	x		06/2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 553 400</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	428	x		do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>256 800</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	88	x		do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>66 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 525 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 553 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	256 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	66 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 401 750 Kč</b>
DPH 21% v Kč	714 368 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 116 118 Kč</b>

V Brně dne 30.9.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

JUDr. Jarmila Báčová

RNDr. Josef Glos

zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.