

Dodatek č. 9
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIC:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj – Mgr. Danou Liškovou

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIC:

dále jen „zhotovitel“

Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova

Reprezentant sdružení: První zeměměřická a. s.

Sokolská 474/4, 691 45 Podivín

Metodějem Skřečkem – místopředsedou
představenstva

Metoděj Skřeček – místopředseda představenstva

j9vfvvb

26221543

CZ26221543

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 3338.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.
Čl. I

Předmět a důvod dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písek u Jablunkova (dále jen „KoPÚ“), je posunutí termínu dílčí části smlouvy o dílo 3.3.1 *Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI*, termín ukončení etapy je do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2020. Dále je předmětem dodatku č. 9 posunutí termínu dílčí části smlouvy o dílo 3.3.2 *Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků*, termín ukončení etapy je do 12 měsíců od zápisu do KN / nejpozději do 30. 9. 2021.
- 1.2 Důvodem pro posunutí termínů výše uvedených etap je rozsáhlá kontrola odevzdané etapy 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona*. Cílem této kontroly, spolu se souběžně nadále probíhajícími jednáními projektanta s účastníky řízení, je dosažení vyššího procenta souhlasů vlastníků s předloženým návrhem, než je minimální, zákonem definovaná mez, což je v území s charakterem rozptýlené vlastnické držby pozemků takřka nezbytné. S ohledem na důležitost tohoto kroku, ve smyslu úspěšného dokončení celého řízení a splnění alespoň některých dílčích cílů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Písek u Jablunkova shledáváme tento krok jako zcela odůvodněný.
- 1.3 Dále se do Čl. XI. smlouvy o dílo doplňuje odstavec 11.9. tohoto znění:
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.09.2019

V Podivíně dne: 27.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

Metoděj Skřeček

Místopředseda představenstva

Příloha dodatku č. 9 SoD - KoPÚ v k. ú. Písek u Jablunkova

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	0	800,00 Kč	0,00 Kč	27.12. 2015
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200,00 Kč	0,00 Kč	27.12. 2015
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb	ha	750	500,00 Kč	375 000,00 Kč	27.12. 2015
3.1.3. Rozbor současného stavu	ha	715	310,00 Kč	221 650,00 Kč	27.11. 2016
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	411	1 200,00 Kč	493 200,00 Kč	31. 8. 2016
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	580	1 000,00 Kč	580 000,00 Kč	31. 3. 2019
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	200,00 Kč	143 000,00 Kč	27. 1. 2017
3.1.7. Zjišťování hranic lesních pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	260	1 350,00 Kč	351 000,00 Kč	31. 8. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				2 163 850,00 Kč	
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	550,00 Kč	393 250,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.1. Inženýrsko - geologický průzkum	ks	10	4 500,00 Kč	45 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	600,00 Kč	48 000,00 Kč	27. 6. 2017
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	250,00 Kč	30 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	715	400,00 Kč	286 000,00 Kč	31. 3. 2019
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				848 250,00 Kč	
3.3. Mapové dílo					
3.3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	715	300,00 Kč	214 500,00 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R / nejpozději do 30. 9. 2020
3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	550,00 Kč	82 500,00 Kč	do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2021)

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč	297 000,00 Kč	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		2 163 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		848 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč		297 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		3 309 100 Kč
DPH 21% v Kč		694 911 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		4 004 011 Kč

V Ostravě dne 30.09.2019

V Podivíně dne 27.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Metoděj Skřeček, správce společnosti První zeměměřičská, a.s.