

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 314-2017-504201 ze dne 27.3.2017 (dále jen „smlouva“), uzavřený – „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužany u Přeštic“ (dále jen „KoPÚ“), uzavřený

### mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaromír Merhout, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 702 126 653
E-mail:	j.merhout@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Společnost pro Lužany (sdružení zhotovitelů) reprezentant sdružení: HRDLIČKA spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČ:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxx Lnáře
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
IČO:	48223981
DIČ:	xxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)	

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

Na základě Žádosti o vyhotovení dodatku č. 2 ke SOD č. 314-2017-504201 firmy HRDLIČKA spol. s r.o. ze dne 15.8.2019 se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně cen některých dílčích částí takto:

Hlavní celek /dílčí část	Rozsah dle SOD – dodatek č. 1			Vícepráce / méněpráce			Cena celkem za dílčí část v Kč bez DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín
	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH			
<b>3.1. Přípravné práce</b>									
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	129	2 100	270 900,00	-	-	-	270 900,00	Již odevzdáno a uhrazeno	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a doměření skutečného stavu – VÍCEPRÁCE	-	-	-	5	5 000	25 000,00	25 000,00	-	30.11.2019

Hlavní celek /dílič část		Rozsah dle SOD – dodatek č. 1			Vícepráce / méněpráce			Cena celkem za dílič část v Kč bez DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín
		Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH			
<b>3.2. Návrhové práce</b>										
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	455	770	350 350,00	-1	770	-770,00	349 580,00	31.3.2020	<b>30.10.2020</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	53	800	42 400,00	<b>Beze změny</b>	-	-	42 400,00	31.3.2020	<b>30.10.2020</b>
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	58	400	23 200,00	<b>Beze změny</b>	-	-	23 200,00	31.3.2020	<b>30.10.2020</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	0	700	0	<b>Beze změny</b>	-	-	0,00	31.3.2020	<b>30.10.2020</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	455	680	309 400	-1	680	-680,00	308 720,00	31.8.2020	<b>31.3.2021</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	4	15 000	60 000,00	<b>Beze změny</b>	-	-	60 000,00	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele	<b>Beze změny</b>
<b>3.3. Mapové dílo</b>		455	380	172 900,00	-1	380	-380,00	172 520,00	Do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí	<b>Beze změny</b>

**Odůvodnění víceprací a méněprací:** Z důvodu nesouhlasu vlastníka se zahrnutím jeho pozemku do obvodu KoPÚ dle § 3 odst. 3 zákona o pozemkových úpravách, dojde ke změně měrných jednotek obvodu KoPÚ. Následně dojde k dodatečnému zaměření pozemku a v rámci KoPÚ bude tento uveden jako neřešený. Výsledkem zeměměřičských činností budou nové geometrické plány.

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti, kopie výše uvedené žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek je uzavírán na základě nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 23. 9. 2019

V Praze dne 26. 9. 2019

Objednatel: .....

**Ing. Jana Horová**  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: .....

**Jaromír Prošek**  
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.  
reprezentant sdružení Společnost pro  
Lužany

**Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 2 ke SOD č. 314-2017-504201 - KoPÚ Lužany u Přeštic**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 500,00	45 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 500,00	0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	443	650,00	287 950,00	odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	2 500,00	42 500,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vč. VÍCEPRACÍ 1.	100 bm	129	2 100,00	270 900,00	odevzdáno
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE 2.	100 bm	5	5 000,00	25 000,00	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200,00	0,00	odevzdáno
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	4 000,00	28 000,00	odevzdáno
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	460	270,00	124 200,00	odevzdáno
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	455	500,00	227 500,00	odevzdáno
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 051 050,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení - vč. MĚNĚPRACÍ 2.	ha	454	770,00	349 580,00	30.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	53	800,00	42 400,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	400,00	23 200,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700,00	0,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - vč. MĚNĚPRACÍ 2.	ha	454	680,00	308 720,00	31.3.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	15 000,00	60 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>783 900,00</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo - vč. MĚNĚPRACÍ 2.</b>	ha	454	380,00	172 520,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>172 520,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	262	1 000,00	262 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>262 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 051 050,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	783 900,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	172 520,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	262 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 269 470,00</b>

Krajský pozemkový úřad pro  
Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 2672/35  
301 00 Plzeň

Brno 15. 8. 2019

**Žádost o vyhotovení dodatku č.2 ke SoD č. 314-2017-504201**

Společnost Hrdlička spol. s r. o. souhlasí se změnou měrných jednotek v souvislosti změnou obvodu KoPÚ Lužany u Přeštic a to z důvodu nesouhlasu vlastníka se vstupem pozemku do KoPÚ dle § 3 odst. 3 zákona. Následně dojde k dodatečnému zaměření pozemku a v rámci KoPÚ bude jako neřešený. Výsledkem zeměměřičských činností budou nové geometrický plány s šetřením komise v 2. polovině září.

Tímto stavem zároveň dochází ke vzniku víceprací a mění plocha řešeného území s dopadem na posun termínů a množství MJ následujících dílčí etap. Změna počtu měrných jednotek a termínů se týká dílčích položek: 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3 a 3.3.

Vícepráce k etapě zjišťování hranic obvodů KoPÚ s dodatečným doměřením lokalit

3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a doměření skutečného stavu	100 bm	5	5 000	25 000	30.11.2019
-------	---	-----------	---	-------	--------	------------

Původní MJ a termíny dle dodatku č.1 SoD:

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	455	770	350 350	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	53	800	42 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	400	23 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	455	680	309 400	31.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4 1)	15 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3	Mapové dílo	ha	455	380	172 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí



Nově stanovené MJ s následným posunem termínů:

<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	454	770	349 580	30.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	53	800	42 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	400	23 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	454	680	308 720	31.3.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4 1)	15 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	454	380	172 520	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

Děkujeme za spolupráci a kladné vyřízení.

V Brně 15.8.2019

