

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Víceměřice

Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Jan Buczkowski, Pobočka Prostějov
<b>Adresa:</b>	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	prostejov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	G+G KoPÚ Víceměřice
<b>Zhotovitel – vedoucí společník, správce :</b>	GEOS SILESIA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Ivo Čevorou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivo Čevora, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	2ma3a4k
<b>Bankovní spojení:</b>	KB Opava
<b>Číslo účtu:</b>	43-6254360257/0100
<b>IČO:</b>	286 09 549
<b>DIČ:</b>	CZ28609549
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Ostrava, C34538
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

<b>Zhotovitel – společník č. 2:</b>	GEODING, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivo Čevora, dle plné moci
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	dmvvyf5
<b>Bankovní spojení:</b>	KB Třebíč
<b>Číslo účtu:</b>	32347711/0100
<b>IČO:</b>	002 05 541
<b>DIČ:</b>	CZ00205541
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městský soud Praha, C87968
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících fakturačních celků:

3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 60 na 59.

Počet MJ činí 1 MJ. Cena za MJ (100 bm) 1.900 Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 1.900 Kč bez DPH.

3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 11 na 6.

Počet MJ činí 5 MJ. Cena za MJ (100 bm) 1.900 Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 9.500 Kč bez DPH.

3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 2 na 0.

Počet MJ činí 2 MJ. Cena za MJ (100 bm) 1.500 Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 3.000 Kč bez DPH.

Hodnota díla se celkově snižuje o 14.400 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	701 500,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	899 500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	137 250,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 738 250,- Kč
DPH 21%	365 032,50,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 103 282,50,-Kč

*Odůvodnění:*

*V souvislosti se zpracováním návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Víceměřice (dále jen „KoPÚ Víceměřice“) byly ve dnech 02.04. - 04.04. 2019 šetřeny v terénu hranice vnitřního a vnějšího obvodu KoPÚ Víceměřice. Šetření hranic v terénu bylo prováděno komisí pro zjišťování hranic obvodů a na základě doporučení komise došlo k úpravě předběžného obvodu KoPÚ Víceměřice. Na základě této skutečnosti dojde i ke změně počtu měrných jednotek*

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 628-2018-521101, uzavřená dne 25.05.2018, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19.06.2019

V Opavě dne 18.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Ing. Ivo Čevora  
jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Viceměřice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	600	9 000,00	31.8.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	305	750	228 750,00	30.11.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	59	1 900	112 100,00	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 900	11 400,00	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 500	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	305	400	122 000,00	31.1.2020
	Vodohospodářská studie	ha	305	350	106 750,00	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	305	300	91 500,00	31.7.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>701 500,00</b>	<b>31.7.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	305	1 500	457 500,00	31.3.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	600	36 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	300	18 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	300	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	305	1 200	366 000,00	30.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>899 500,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	305	450	137 250,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>137 250,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	701 500,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	899 500,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	137 250,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 738 250,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	365 032,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 103 282,50 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Olomoucký kraj

.....  
 Ing. Ivo Čevora, jednatel