

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vřesovice u Prostějova

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Jan Buczkowski, Pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	39050005/2700
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx, xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku:

3.4.1 Revize stávajícího bodového pole

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 10 na 16.

Počet MJ činí 6 MJ. Cena za MJ (bod) 2.500 Kč bez DPH.

Zvýšení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 15.000 Kč bez DPH.

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 15.000 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 254 900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 218 300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	167 100,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	70 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 710 300,- Kč
DPH 21%	569 163,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 279 463,- Kč

Odůvodnění:

U etapy 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole proběhla u všech bodů bodového pole, z nichž měření v dané lokalitě probíhá. Celkem bylo revidováno 16 bodů bodového pole. Dle dělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Prostějov, pro potřeby podrobného měření při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Vřesovice u Prostějova bylo účelné rozšířit celkový počet revidovaných bodů stávajícího polohového bodového pole o 6 bodů. Jedná se o body intravilánu obce ležící v blízkosti hranic vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1094-2017-521101, uzavřená dne 05.09.2017, ve znění dodatku č. 1, nemění.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18.06.2019

V Brně dne 10.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vřesovice u Prostějova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	2 500	40 000	06/2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 500	52 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	557	750	417 750	06/2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	4 000	400 000	11/2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	10 000	10 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	557	150	83 550	11/2019
	Studie odtokových poměrů	ha	700	120	84 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	557	300	167 100	02/2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 254 900	02/2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	557	600	334 200	06/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	600	42 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	600	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	557	1 300	724 100	08/2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 218 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	557	300	167 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					167 100	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 254 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 218 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	167 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 710 300 Kč
DPH 21% v Kč	569 163 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 279 463 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Zdeněk Láška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.