

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 654-2011-130725

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. **Státní pozemkový úřad ČR, Pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**
Zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Ivana Rubášová
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.**
Zastoupena Ing. Miroslavou Závorskou
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závorská, Ing. Tomáš Sýkora
Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu: 1471924319/0800
IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 654-2011-130725 ze dne 30. 8. 2011 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělů v katastrálním území Němčice u Klatov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

II. Předmět dodatku

1. Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky“, dle původní smlouvy termín plnění ve fakturačním celku 2. Návrhové práce, etapy 2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí*. Tato etapa zahrnuje optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75% výměry pozemků řešených podle § 2 zákona 139/2002 Sb, zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona 139/2002 Sb., s § 17 vyhl. č. 13/2014 Sb. a podle přílohy č.3 „vzor – soupis nových pozemků“. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č.1 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.
Termín plnění této části dílčího fakturačního celku 2.2. se oproti původnímu termínu plnění 30.6.2015 upravuje na 31. 8. 2015.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce č. 13/2014 Sb., a to v počtu třech vyhotoveních v papírové formě a 3x digitálně. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KoPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu.

Termín plnění této části dílčího fakturačního celku 2.2. se oproti původnímu termínu plnění 31.8.2015 upravuje na 31. 10. 2015.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654-2011-130725 s vyznačením změn termínů odevzdání jednotlivých částí dílčího fakturačního celku 2.2.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu

V Klatovech dne: 12 -06- 2015

Za objednatele:

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy



Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:
GEODÉZIE
Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezruč 1110
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 27493989



Ing. Miroslava Závorská
jednatelka

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 654-2011-130725

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	460	150	69 000	30. 03. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	439	100	43 900	30. 06. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	439	400	175 600	30. 11. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	133	1 500	199 500	31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	177	640	113 280	31. 10. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	0	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	0	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	440	200	88 000	20. 02. 2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH						689 280

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	440	800	352 000	10. 12. 2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	440	320	140 800	31. 08. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	12 000	36 000	31. 10. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					528 800	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	261	700	182 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	440	220	96 800	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					279 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					689 280 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					528 800 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					279 500 Kč	
Celková cena bez DPH					1 497 580 Kč	
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)					57 700 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					253 907 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 809 187 Kč	

V Klatovech dne: 12 -06- 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

SPU 303817/2015

Za zhotovitele:
GEODÉZIE
Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezručů 1110
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 27493989

Ing. Miroslava Závorská
jednatelka

