



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Katusice

č. objednatele: 35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax.

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel

602 200 825

stredocesky.kraj@spucr.cz

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Radka Opltová, referent Pobočky Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí

Pobočky Mladá Boleslav

724 728 394/602 569 830

r.opltova@spucr.cz

mboleslav.pk@spucr.cz

Česká národní banka.

3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jindřich Holínský

Ing. Jindřich Holínský

Ing. Jana Švábová

ČSOB a.s.

31405/0300

48110141

CZ48110141

I.

Ve smlouvě se mění Z h o t o v i t e l: následujícím způsobem:

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

ČSOB a.s.

Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se na základě pozdějšího termínu provedení geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu v rámci KoPÚ v k.ú. Sudoměř a části k.ú. Březovice pod Bezdězem dle SOD č. 39/2014-537100 - 15.11.2015 / společná hranice obvodu mezi k.ú. Sudoměř a k.ú. Katusice – šetří se při KoPÚ v k.ú. Sudoměř a části k.ú. Březovice pod Bezdězem/, kdy bez těchto podkladů nelze zpracovat fakturační celek 1.3. a 1.4. pro KoPÚ v k.ú. Katusice, dohodly na úpravě termínu takto:

fakturační celek 1.3. ucelená část – Přípravné práce

/geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území /

Původní termín 1.3.: 15.6.2015

Upravený termín 1.3.: 30.10.2015

fakturační celek 1.4. ucelená část – Přípravné práce

/ geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území /

Původní termín 1.4.: 15.6.2015

Upravený termín 1.4.: 30.10.2015

Z důvodu správné časové posloupnosti fakturačních celků /jednotlivých etap prací při KoPÚ viz. informace OMŘPÚ č. 1/2015 bod 26 - nejprve 1.6., následně 2.1. / se výše uvedené smluvní strany dohodly na úpravě termínů takto:

fakturační celek 1.6. ucelená část – Přípravné práce

/dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků/

Původní termín 1.6.: 15.1.2017

Upravený termín 1.6.: 15.6.2016

fakturační celek 2.1. ucelená část – Návrhové práce

/vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování/

Původní termín 2.1.: 15.6.2016

Upravený termín 2.1.: 15.4.2017

fakturační celek 2.2. ucelená část – Návrhové práce
/výškopisné zaměření zájmového území/

Původní termín 2.2.: 15.6.2016

Upravený termín 2.2.: 15.4.2017

fakturační celek 2.3. ucelená část – Návrhové práce

/potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení/

Původní termín 2.3.: 15.6.2016

Upravený termín 2.3.: 15.4.2017

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k SOD – KPÚ Katusice je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V

Praxe dne: 30. 6. 2015

Za objednatele:

Miroslav Vlasák
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
Ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

V

Praxe

dne: 25.6.2015

Za zhotovitele:

AGROPLAN
spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 676, DIČ: CZ48110147

Jana Šváb
Ing. Jana Šváblová
Jednatelka
AGROPLAN spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	675	270	182 250	15.11.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	675	500	337 500	15.6.2015
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
	- v lesních porostech	ha	0	0	0	
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	160	580	92 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	350	100	35 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	150	300	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	47	580	27 260	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	45	100	4 500	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	675	250	168 750	15.6.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						848 360



2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	675	300	202 500	15.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	33	400	13 200	15.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	7	2 000	14 000	15.4.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	675	300	202 500	15.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	15.6.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						444 200
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	100	40 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	600	100	60 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	675	190	128 250	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						228 250

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	848 360 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	444 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	228 250 Kč
Celková cena bez DPH	1 520 810 Kč
DPH	319 370 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 840 180 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V *Praze* dne *30.6.2015* V *Praze* dne *25.6.2015*

[Signature]
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
 náměstí W. Churchilla 1800/2
 130 00 Praha 3
 Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

AGROPLAN
 spol. s r.o.
 Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
 tel.: 241 431 675, DIČ: CZ48110141
[Signature]
 Ing. Jana Šváblová
 jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.