



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spikaly
č. objednatele: 36/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLOUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax:

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel

602 200 825

stredocesky.kraj@spucr.cz

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Radka Opltová, referent Pobočky Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzlík, vedoucí

Pobočky Mladá Boleslav

724 728 394/602 569 830

r.opltova@spucr.cz

mboleslav.pk@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

ČSOB a.s.

31405/0300

48110141

CZ48110141

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:

Dílčího fakturačního celku 1.2. – hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.2.	47.500,-	9.975,- (21%)	57.475,-
Upravená cena 1.2.	45.000,-	9.450,- (21%)	54.450,-
Hodnota méněprací	2.500,-		3.025,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 2.500,- Kč, včetně DPH činí 3.025,- Kč)

Dílčího fakturačního celku 1.3. a 1.4. – hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.3. a 1.4.	60.750,-	12.757,50,- (21%)	73.507,50,-
Upravená cena 1.3. a 1.4.	59.140,-	12.419,40,- (21%)	71.559,40,-
Hodnota méněprací	1.610,-		1.948,10,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 1.610,- Kč, včetně DPH činí 1.948,10,- Kč)

Dílčího fakturačního celku 1.6. – hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.6.	28.500,-	5.985,- (21%)	34.485,-
Upravená cena 1.6.	27.000,-	5.670,- (21%)	32.670,-
Hodnota méněprací	1.500,-		1.815,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 1.500,- Kč, včetně DPH činí 1.815,- Kč)

Dílčího fakturačního celku 2.1. – hlavního fakturačního celku 2. Návrhové práce

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 2.1.	28.500,-	5.985,- (21%)	34.485,-
Upravená cena 2.1.	27.000,-	5.670,- (21%)	32.670,-
Hodnota méněprací	1.500,-		1.815,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 1.500,- Kč, včetně DPH činí 1.815,- Kč)

Dílčího fakturačního celku 2.4. – hlavního fakturačního celku 2. Návrhové práce

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 2.4.	28.500,-	5.985,- (21%)	34.485,-
Upravená cena 2.4.	27.000,-	5.670,- (21%)	32.670,-
Hodnota méněprací	1.500,-		1.815,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 1.500,- Kč, včetně DPH činí 1.815,- Kč)

Dílčího fakturačního celku 3.2. – hlavního fakturačního celku 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 3.2.	18.050,-	3.790,50,- (21%)	21.840,50,-
Upravená cena 3.2.	17.100,-	3.591,- (21%)	20.691,-
Hodnota méněprací	950,-		1.149,50,-


(hodnota méněprací bez DPH činí 950,- Kč, včetně DPH činí 1.149,50 Kč)

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k SOD – KPÚ Spikaly je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 36/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V Praze dne: 17.7.2015

Za objednatele:



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

 Miroslav Vlasák, CSc.
Ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

V Praze dne: 2.7.2015

Za zhotovitele:

AGROPLAN
spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 676, DIČ: CZ40141


Ing. Jana Švábová
Jednatelka
AGROPLAN spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	95	300	28 500	15.11.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	90	500	45 000	15.6.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
- v lesních porostech	ha	0		0	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.6.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	49	580	28 420	
- stabilizace plastovou značkou	bod	165	100	16 500	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	150	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.6.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	19	580	11 020	
- stabilizace plastovou značkou	bod	32	100	3 200	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	90	300	27 000	15.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					159 640

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	90	300	27 000	30.1.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	5	400	2 000	30.1.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	5 000	15 000	30.1.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	90	300	27 000	15.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	15.6.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						86 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	40	100	4 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	60	100	6 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	90	190	17 100	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						27 100

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	159 640 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	86 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	27 100 Kč
Celková cena bez DPH	272 740 Kč
DPH	57 275 Kč
Celková cena díla včetně DPH	330 015 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze

dne 13.7.2015

V Praze

dne 2.7.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

AGROPLAN

spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 676, DIČ: CZ481101

Ing. Jana Švábová
jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.