

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření	Ing. František Šebesta SPU 409791/2015 ze dne 24. srpna 2015
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Růžena Houserová
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:	+420 724 322 338
E-mail :	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD s r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
Telefon:
E-mail :
ID DS:	Hxp776s
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely, v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 201-2016-505205 ve znění dodatku č. 1, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě žádosti zhotovitele, s ohledem na specifičnost řešeného území, které se nachází celé na území Národního parku Šumava, nedohody mezi majoritními vlastníky pozemků na jejich novém uspořádání a potřeby nových jednání mezi majoritními vlastníky, se původní termíny dokončení etapy díla Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech mění z 31. října 2019 na 31. ledna 2020.

Dále se Článek číslo XI. doplňuje o bod 11.18., který zní

Článek XI. Jiná ujednání

11.18. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek číslo XII. nově zní

Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

12.2. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

12.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

V Prachaticích 30.10.2019

V Praze 30.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Krátký
Jednatel GEPARD, s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 2

Položkový výkaz činností – dodatek č. 2 - „Komplexní pozemkové úpravy Kvilda“

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	54	1 000	54 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 400	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	420	700	294 000	31.1.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	100	700	70 000	
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	280	400	112 000	
	Zaměření vodních toků v lesních komplexech	100 bm	70	1 200	84 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	293	2 200	644 600	28.2.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	375	1 500	562 500	30.6.2017
	Vypracování geometrických plánů na rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky podle § 2 zákona	100 bm	3	4 000	12 000	Dle potřeby
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	520	200	104 000	31.5.2017
	Rozbor současného stavu v lesních komplexech	ha	0		0	
	Studie odtokových poměrů	ha	520	250	130 000	31.10.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	LV	270	600	162 000	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 241 100	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	525	400	210 000	31.5.2018
	Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech	ha	2582	70	180 740	31.5.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	1 500	15 000	31.5.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	10	2 000	20 000	31.5.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	2 000	8 000	31.5.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	300	18 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	300	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	525	800	420 000	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	2582	40	103 280	31.1.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	14 980	29 960	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 019 980	
3.3	Mapové dílo	ha	3132	110	344 520	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					344 520	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	700	140 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 241 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 019 980 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					344 520 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					140 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 745 600 Kč	
DPH 21% v Kč					786 576 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 532 176 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta, vedoucí pobočky Prachatice,
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s.r.o.