

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Osangová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 725 385 679
E-mail :	o.osangova@spucr.cz
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774-není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1012040303/5500
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxx 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxx

Číslo účtu:	XXXXXX
IČO:	48223981
DIČ:	XXXXXX
Není zapsán v obchodním rejstříku.	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním č. XII., bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 27/2015/504203 (dále jen „smlouva“) na změně následujícího ustanovení.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 5 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203 ze dne 30. 12. 2015 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plánice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle bodu 3.4. bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Plánice**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje měrné jednotky a ceny za dílčí části díla dle článku III. Smlouvy o dílo takto:
 - 2.1.1. 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“:
 - 2.1.1.1. 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 1108 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 1138 MJ
Vícepráce: 30 MJ á 340,- Kč
Cena za vícepráce: 30 x 340 = 10.200,- Kč bez DPH
Cena celkem: 1138 x 340 = 386.920,- Kč bez DPH
 - 2.1.1.2. 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 1108 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 1138 MJ
Vícepráce: 30 MJ á 440,- Kč
Cena za vícepráce: 30 x 440 = 13.200,- Kč bez DPH
Cena celkem: 1138 x 440 = 500.720 Kč bez DPH

- 2.2. K uvedenému navýšení MJ došlo v návaznosti na již dříve provedené změny, kdy se upřesněním etapy 3.1.3. zvětšilo řešené území v KoPÚ Plánice. Vzhledem k rozsahu změny a s ní spojenými následnými pracemi došlo k úpravě MJ u navazujících dílčích částí.
- 2.3. Dále se tímto dodatkem mění Článek VI., odst. 6.1. takto:

Původní rekapitulace ceny:

Hlavní celek – 3.1. Přípravné práce celkem bez DPH	3 412 520 Kč
Hlavní celek – 3.2. Návrhové práce celkem bez DPH	1 080 240 Kč
Hlavní celek – 3.3. Mapové dílo celkem bez DPH	446 320 Kč
Hlavní celek – 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	553 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 492 580 Kč
DPH 21 %	1 153 442 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 646 022 Kč

Upravená rekapitulace ceny:

Hlavní celek - 3.1. Přípravné práce celkem bez DPH	3 412 520 Kč
Hlavní celek - 3.2. Návrhové práce celkem bez DPH	1 103.640 Kč
Hlavní celek - 3.3. Mapové dílo celkem bez DPH	446 320 Kč
Hlavní celek - 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	553 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 515 980 Kč
DPH 21%	1 158 356 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 674 336 Kč

- 2.4. Změny v počtu měrných jednotek, ceny za měrné jednotky víceprací a dílčích částí jsou uvedeny v Příloze č.1 ke Smlouvě o dílo-KoPÚ Plánice, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1,2,3,4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Klatovech dne: 31.10. 2019

V Písku dne: 31. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 200	28 800	30.11.2017	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0				
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 108	480	531 840	30.11.2017	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	486	500	243 000		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 500	459 000	30.11.2018	
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	1	1 500	1 500		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	430	1 300	559 000	15.11.2019	
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	476	2 100	999 600		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 594	140	223 160	30.11.2017	
	Vodohospodářská studie	ha	0				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 594	230	366 620	31.3.2020	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 412 520	31.3.2020	
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 108	340	376 720	30.6.2020	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 5)	ha	30	340	10 200		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	42	2 000	84 000		
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	11	2 500	27 500		
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	500	52 500		
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 108	440	487 520		30.4.2021
	Vícepráce-Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 5)	ha	30	440	13 200		
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 103 640	31.5.2021	
3.3	Mapové dílo	ha	1 594	280	446 320	do 3 měsíců nabytí PM 1.R	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					446 320		

3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1 230	450	553 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					553 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 412 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 103 640 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 320 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	553 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 515 980 Kč
DPH 21% v Kč	1 158 356 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 674 336 Kč

V Klatovech dne 31. 10. 2019

V Pisku dne 31. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jan Plavec
 jednatel
 GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
 reprezentant sdružení