

Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205
 Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

D O D A T E K Č. 4 K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | trutnov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | AZIMUT CZ s.r.o. |
| Sídlo: | Hrdlořežská 21/31, 190 0 Praha 9 |
| Zastoupen: | jednatel Ing. Jiřím Blábolem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | gnfp8cb |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Praha, a.s. |
| Číslo účtu: | 35-0122490247/0100 |
| IČO: | 27140091 |
| DIČ: | CZ27140091 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. | |

| | |
|---|--|
| Zhotovitel : | Geodézie Engineering s.r.o. |
| Sídlo : | Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9 |
| Zastoupen : | Jednatel Ing. Oldřichem Galařem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| V technických záležitostech oprávněn jednat : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS : | lcyp65t |
| Bankovní spojení : | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu : | 154481011/0300 |
| IČO : | 45241104 |
| DIČ : | CZ45241104 |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném : | u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895 |
| Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o | |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Předmět dodatku č. 4

Tímto Dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je:

upřesnění počtu měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením plánu společných zařízení, stanovením skutečně provedeného rozsahu výškopisného zaměření zájmového území a navržených liniových a vodohospodářských staveb u těchto fakturačních celků:

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (snížení ze 376 na 374 měrných jednotek)

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (Zvýšení ze 70 na 88 měrných jednotek)

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení z 50 na 7 měrných jednotek)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

| Fakturační celek: 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 376 | 374 | 350 | 131600 | 130900 | 700 |
| Fakturační celek 3.2.1.2.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. liniových staveb | | | | | |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 70 | 88 | 450 | 31500 | 39600 | 8100 |
| Fakturační celek 3.2.1.3.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. vodohosp. staveb | | | | | |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ realizovaný | Cena MJ (v Kč bez DPH) | Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH) | Skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 50 | 7 | 450 | 22500 | 3150 | 19350 |
| Předpokládané snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč bez DPH | | | | | 20050 |
| Předpokládané zvýšení ceny veřejné zakázky vznikem více služeb v Kč bez DPH | | | | | 8100 |
| Celková cena zakázky se mění – snižuje se na 1 830 820,- Kč bez DPH. | | | | | |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 činí 14 230 Kč bez DPH, tj. 0,77 %

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 činí 28 150 Kč bez DPH, tj. 1,52 %

Celkový rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 činí **2,29 %**

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Vřešťov (dodatek č. 4)

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 600 | 6 000 | 31.12.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 000 | 12 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 376 | 650 | 244 400 | 31.12.2017 |
| | | ha | | | | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 206 | 2 200 | 453 200 | 28.2.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 11 | 2 500 | 27 500 | 28.2.2018 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 8 | 5 000 | 40 000 | 31.3.2020 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 376 | 220 | 82 720 | 31.12.2017 |
| | Studie odtokových poměrů 2), 6) | ha | 0 | 10 000 | xx | xx |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 375 | 310 | 116 250 | 28.2.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 982 070 | 28.2.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 374 | 570 | 213 180 | 31.3.2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 374 | 350 | 130 900 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 88 | 450 | 39 600 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 7 | 450 | 3 150 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 374 | 580 | 216 920 | 31.3.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 623 750 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 375 | 320 | 120 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 120 000 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 70 | 1500 | 105 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | | |

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

| | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 982 070 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 623 750 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 120 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 105 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 830 820 Kč |
| DPH 21% v Kč | 384 472 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 215 292 Kč |

V Trutnově dne 24.10.2019

V Praze dne 24.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce Vedoucí Pobočky Trutnov

zástupce sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.