

Číslo smlouvy objednatele: 1424-2016-514205  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 587/2016

## D O D A T E K Č. 4 K E S M L O U V Ě O D Í L O

### uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 (dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	příslušný pracovník, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Adresa:</b>	Horská 5, 541 01 Trutnov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	trutnov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AZIMUT CZ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořežská 21/31, 190 0 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Jiřím Blábolem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	gnfp8cb
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka Praha, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	35-0122490247/0100
<b>IČO:</b>	27140091
<b>DIČ:</b>	CZ27140091
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.</b>	

Zhotovitel :	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo :	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen :	Jednatel Ing. Oldřichem Galařem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS :	lcyp65t
Bankovní spojení :	ČSOB a.s.
Číslo účtu :	154481011/0300
IČO :	45241104
DIČ :	CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném :	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jako 2. Učastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o	

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

#### Předmět dodatku č. 4

Tímto Dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 1424-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Velký Vřešťov.

#### Důvodem uzavření dodatku č. 4 je:

upřesnění počtu měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením plánu společných zařízení, stanovením skutečně provedeného rozsahu výškopisného zaměření zájmového území a navržených liniových a vodohospodářských staveb u těchto fakturačních celků:

**3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (snížení ze 376 na 374 měrných jednotek)**

**3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (Zvýšení ze 70 na 88 měrných jednotek)**

**3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení z 50 na 7 měrných jednotek)**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

<b>Fakturační celek: 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území</b>					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
376	374	350	131600	130900	700
<b>Fakturační celek 3.2.1.2.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. liniových staveb</b>					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
70	88	450	31500	39600	8100
<b>Fakturační celek 3.2.1.3.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. vodohosp. staveb</b>					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
50	7	450	22500	3150	19350
<b>Předpokládané snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč bez DPH</b>					20050
<b>Předpokládané zvýšení ceny veřejné zakázky vznikem více služeb v Kč bez DPH</b>					8100
<b>Celková cena zakázky se mění – snižuje se na 1 830 820,- Kč bez DPH.</b>					

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 činí 14 230 Kč bez DPH, tj. 0,77 %

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 činí 0 Kč bez DPH

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 činí 28 150 Kč bez DPH, tj. 1,52 %

Celkový rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 1424-2016-514205 činí **2,29 %**

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Trutnově dne 24.10.2019

V Praze dne 24.10.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Josef Kutina  
Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení  
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Vřešťov (dodatek č. 4)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	600	6 000	31.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	376	650	244 400	31.12.2017
		ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	2 200	453 200	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	2 500	27 500	28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	8	5 000	40 000	31.3.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	220	82 720	31.12.2017
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	10 000	xx	xx
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	310	116 250	28.2.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>982 070</b>	<b>28.2.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	374	570	213 180	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	374	350	130 900	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	88	450	39 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	450	3 150	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	374	580	216 920	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>623 750</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	375	320	120 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>120 000</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	70	1500	105 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	982 070 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	623 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 830 820 Kč</b>
DPH 21% v Kč	384 472 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 215 292 Kč</b>

V Trutnově dne 24.10.2019

V Praze dne 24.10.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce Vedoucí Pobočky Trutnov

zástupce sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.