

## D o d a t e k č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov, Ing. Martin Halmo, odborný referent Pobočky Trutnov
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:p.laznovsky@spucr.cz">p.laznovsky@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 6, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 15.02.2017, číslo objednatele: 95-2017-514101, číslo zhotovitele: 6/17.**

## Čl. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 5 se mění smlouva o dílo č. 95-2017-514101 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Prostřední Lánov.

Důvodem uzavření dodatku č. 5 je upřesnění počtu měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením plánu společných zařízení a navržených liniových a vodohospodářských staveb u těchto fakturačních celků:

**3.2.1.2.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (**snížení** ze 100 na 97 měrných jednotek)

**3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (**snížení** z 50 na 25 měrných jednotek)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

<b>Fakturační celek 3.2.1.2.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. liniových staveb</b>					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
100	97	500	50 000	48 500	1 500
<b>Fakturační celek 3.2.1.3.: Potřebné podélné profily, příčné řezy atd. vodohosp. staveb</b>					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
50	25	1 000	50 000	25 000	25 000
<b>Předpokládané snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč bez DPH</b>					<b>26 500</b>

Výše uvedené méněslužby nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 0,- Kč bez DPH.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 činí 35.500,- Kč bez DPH, tj. 1,21 %.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 činí 0,- Kč bez DPH.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 činí 0,- Kč bez DPH.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 95-2017-514101

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostřední Lánov

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 činí 26.500,- Kč bez DPH, tj. 0,90 %.

Celkový rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 95-2017-514101 činí 62.000,- Kč, tj. **2,11 %**.

## **ČI. II. Cena za provedení díla**

Původní cena díla (ve znění uzavřené smlouvy o dílo):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 555 800,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	947 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	363 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	67 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 934 700,- Kč
DPH 21%	616 287,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 550 987,- Kč

Nová cena díla (ve znění uzavřeného dodatku č. 2):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 526 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	943 900,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	361 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	67 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 899 200,- Kč
DPH 21%	608 832,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 508 032,- Kč

Nová cena díla (ve znění tohoto dodatku č. 5):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 526 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	917 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	361 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	67 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 872 700,- Kč
DPH 21%	603 267,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 475 967,- Kč

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 11.11.2019

V Praze dne 08.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Jana Švábová,  
jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o., Praha

Příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ Prostřední Lánov – Dodatek č. 5

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Prostřední Lánov - Dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	750	15 000	31.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	595	800	476 000	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 200	6 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	199	2 000	398 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	2 000	22 000	30.6.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	603	500	301 500	31.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	603	500	301 500	31.7.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 526 000	<b>31.7.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	603	600	361 800	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	800	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	97	500	48 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	603	700	422 100	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					917 400	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	603	600	361 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					361 800	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	90	750	67 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					67 500	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 526 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	917 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	361 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	67 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 872 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	603 267 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 475 967 Kč</b>

V Hradci Králové dne 11.11.2019

V Praze dne 08.11.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Jana Švábová  
 jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.