

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1590 - 2017- 505201 ze dne 8.1.2018

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Pobočka :	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx e-mail: xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 1. 2018 Smlouvu o dílo č. objednatele 1590-2017-505201, č. zhotovitele GB20182S001, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Písečné u Slavonic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „**Smlouva**“) a v uzavřených Dodatcích č. 1 a č. 2.

Článek II. Předmět Dodatku

Vzhledem k nutnosti provedení geotechnického průzkumu v rámci zpracování plánu společných zařízení prodlužuje se termín odevzdání dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) do 31. 3. 2020 a termín odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení se prodlužuje do 30. 11. 2020, jak tučně uvedeno v příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Písečné u Slavonic, jejíž nové znění je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Písečné u Slavonic

Za objednatele:

18. 11. 2019

Za zhotovitele:

15. 11. 2019

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

15. 11. 2019

Ing. Zdeněk Láska
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Státní pozemkový úřad

Za správnost:

Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Písečné u Slavonic - Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Aktualizace podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	746	500	373 000	31.3.2019
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	8 000	56 000	30.4.2019
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	746	180	134 280	31.7.2019
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	746	180	134 280	31.7.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					697 560	31.7.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	746	700	522 200	31.3.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	746	250	186 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	600	102 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	746	550	410 300	30.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 271 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	746	250	186 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					186 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	1000	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					697 560 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 271 000 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	186 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 225 060 Kč
DPH 21% v Kč	467 263 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 692 323 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidmajerová, ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj,
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Zdeněk Láska , jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

.....
 Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec, Státní
 pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.