

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro<br>Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín |
| <b>Sídlo:</b>   | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –<br>Žižkov  |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj<br>Mgr. Danou Liškovou  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro<br>Moravskoslezský kraj  |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> |   |
| <b>Adresa:</b>  |   |
| <b>Telefon:</b>   |   |
| <b>E-mail :</b>   |   |
| <b>ID DS:</b>   | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                |   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      |   |
| <b>IČO:</b>   | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH  |

(dále jen „objednatel“)

|   |   |
|---|---|
| <b>Zhotovitel:</b>  | Geocart CZ a.s.   |
| <b>Sídlo:</b>   | Výstaviště 405/1, 603 00 Brno                               |
| <b>Zastoupen:</b>   | Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons),<br>předsedou představenstva |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>          | Ing. Ivo Škrabal, na základě plné moci                      |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>         |   |
| <b>Telefon:</b>   |   |
| <b>E-mail :</b>   |   |
| <b>ID DS:</b>   | 3v2d84r   |
| <b>Bankovní spojení:</b>  |   |
| <b>Číslo účtu:</b>  |   |
| <b>IČO:</b>   | 25567179  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ25567179  |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním<br/>rejstříku vedeném:</b> | U KS v  |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná)</b>                       |   |

**za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Jestřábí u Fulneku je úprava měrných jednotek dle skutečnosti:
  - 3.4.3. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů **4 MJ**  
(původní počet MJ dle SOD bylo 15)
  - 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. **207 MJ**  
(původní počet MJ dle SOD bylo 240)
  - 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice **0 MJ**  
(původní počet MJ dle SOD bylo 3)
  - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků **384 MJ**  
(původní počet MJ dle SOD bylo 380)
  - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení **377 MJ**  
(původní počet MJ dle SOD bylo 380)
  - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (původní počet MJ dle SOD bylo 380) **377 MJ**
  - 3.6. Mapové dílo **377 MJ**  
(původní počet MJ dle SOD bylo 380)
2. Změna počtu měrných jednotek dle skutečného stavu a tomu odpovídající cena je uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 2 SOD obj. 883-2018-571101 a zhotov. č. Xs-013-2018-Jes.
3. Ostatní články Smlouvy o dílo č. 883-2018-571101 objednatele a č. Xs-013-2018-JES zhotovitele zůstávají beze změny.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo** přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ, tomu odpovídajících cen díla a stanovení termínů.

V Ostravě dne 20.11.2019

V Brně dne 18.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Dana Lišková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Ivo Škrabal  
oprávněn jednat ve smluvních záležitostech  
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jestřabí u Fulneku Dodatek č. 2

| Hlavní celek / dílčí část                                  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 22       | 1 000                   | 22 000                   | 15.2.2019                               |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 3        | 2 500                   | 7 500                    |   |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 377      | 980                     | 369 460                  | 15.6.2019                               |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 7        | 2 000                   | 14 000                   |   |
| 3.4.3.   | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 4        | 2 000                   | 8 000                    | 15.11.2019                              |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 207      | 2 500                   | 517 500                  | 15.11.2019                              |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 31       | 2 500                   | 77 500                   | 15.11.2019                              |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0        | 2 900                   | 0                        |   |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 400      | 300                     | 120 000                  | 15.8.2019                               |
|  | Studie odtokových poměrů  | ha     | 0        | 900                     | 0                        |   |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 384      | 430                     | 165 120                  | 15.4.2020                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>1 301 080</b>         | <b>15.4.2020</b>                        |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 377      | 690                     | 260 130                  | 15.4.2021                               |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 60       | 750                     | 45 000                   |   |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 90       | 720                     | 64 800                   |   |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20       | 1 000                   | 20 000                   |   |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  | ha     | 377      | 1 000                   | 377 000                  | 31.10.2022                              |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 17 400                  | 34 800                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |   |        |          |                         | <b>801 730</b>           |   |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 377      | 550                     | 207 350                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |   |        |          |                         | <b>207 350</b>           |   |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |   |        |          |                         |                          |   |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |   |        |          |                         | 1 301 080 Kč             |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |   |        |          |                         | 801 730 Kč               |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                  |   |        |          |                         | 207 350 Kč               |   |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                           |   |        |          |                         | <b>2 310 160 Kč</b>      |   |
| DPH 21% v Kč   |   |        |          |                         | 485 134 Kč               |   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                   |   |        |          |                         | <b>2 795 294 Kč</b>      |   |

V Ostravě dne 20.11.2019

V Brně dne 18.11.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Ivo Škrabal  
oprávněn jednat ve smluvních záležitostech  
Geocart CZ a.s.