

# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín Ing. Radek Mach, odborný referent Pobočky Jičín
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:p.laznovsky@spucr.cz">p.laznovsky@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatelka Ing. Petr Kubů, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo z e dne 16.01.2017, číslo objednatele: 16-2017-514101, číslo zhotovitele: 1/2017.

## **ČI. I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 16-2017-514101 ze dne 16.01.2017 a jejich přílohách týkajících se KoPÚ Cerekvice nad Bystřicí a KoPÚ Třebovětice.

### **Změna termínů plnění:**

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cerekvice nad Bystřicí a v k.ú. Třebovětice, pro zdárné dokončení řízení o pozemkových úpravách se posouvá termín ukončení fakturačního celku části **3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona ze dne 30.11.2019 na den 28.02.2020.

Důvodem posunu výše uvedeného termínu jsou skutečnosti vycházejí ze stavu rozpracovanosti návrhu nového uspořádání pozemků a z okolností které, nemohl projektant předvídat, jenž vyvstaly až při projednávání nového stavu s vlastníky, především pak uzavření směnné smlouvy mezi významnými vlastníky, u které se předpokládá provedení vkladu do KN vzhledem k administrativní postupu u obcí až v lednu 2020.

## **ČI. II. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 19.11.2019

V Praze dne 18.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.