

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ A PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

(dále jen „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Sídlo: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., e-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz, tel. 727 966 733

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, e-mail: k.zverina@spucr.cz, tel. 727 966 735

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitelem

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

Odštěpný závod České Budějovice

Sídlo: Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 7066

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Zastoupený: Karlem Herdou, zástupcem ředitele OZ České Budějovice
tel. 386 103 511, e-mail: c.budejovice@sweco.cz

V technických záležitostech oprávněna jednat: Jana Kubíková, DiS., tel. 386 103 529, e-mail: jana.kubikova@sweco.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1700041/0100

IČ/DIČ: 26475081 / CZ26475081

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o vytvoření projektových dokumentací a provedení autorského dozoru č. objednatele 418-2015-505101 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Kamenný Újezd, k.ú. Jaronice, k.ú. Křenovice u Dubného, k.ú. Dubné a k.ú. Třebín“.

(dále jen „dodatek“)

Čl. I. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly v souladu se zápisem z kontrolního dne 8.9.2015 na následujících změnách v původní smlouvě :

1. Čl. III Termín plnění

Změna druhého odstavce bodu 3.1.1. – původní text se ruší a nahrazuje se novým:

Termín předání Díla je stanoven takto:

Projektové dokumentace pro cesty Pv1, Pv37, Pv40 v k.ú. Kamenný Újezd; HPc/04, HPc/05 v k.ú. Jaronice; HPc/01, HPc/02, VPc/02 v k.ú. Křenovice u Dubného; C12, C13, C17 v k.ú. Dubné; C1, C2, C7 v k.ú. Třebín – **30.11.2015.**

Důvodem k úpravě termínu je skutečnost, že zpracovávanou projektovou dokumentaci je nutné koordinovat s projektovou dokumentací protipovodňových opatření v lokalitě Jaronice – Křenovice, kterou v současné době zpracovává fa Ing. Václav Freudl – FML, České Budějovice.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává původní Smlouva beze změny.
2. Tento dodatek vznikl dohodou o celém jeho obsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Českých Budějovicích dne 25.9.2015

Objednatel:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfínská 6a
370 01 České Budějovice ④

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

odštěpný závod České Budějovice
Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice
2



Karel Herda

zástupce ředitele OZ Č. Budějovice

Sweco Hydroprojekt