



DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 709-2016-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
Telefon:	xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor
Telefon:	xxxxxxx
Adresa:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
E-mail :	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo:	xxxxxxx 391 11 Planá nad Lužnicí Provozovna, korespondenční adresa: Chýnovská 1917/3, 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. Pavel Dvořáček
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	65945735

DIČ:	xxxxxxx
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany po dokončení ucelené etapy 3.2.1. plánu společných zařízení a s ní souvisejících etap 3.2.1.2. a 3.2.1.3. v k.ú. Vlastiboř a Záluží u Vlastiboře na základě skutečného rozsahu zpracovaných profilů pro prioritní prvky plánu společných zařízení uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo 709-2016-505207. Na základě výše uvedeného se mění Článek IV. Smlouvy o dílo a to takto:

Původní znění:

Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Vlastiboř

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 297 350,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	758 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 440,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 272 690,- Kč
DPH 21%	678 265,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 959 955,- Kč

Záluží u Vlastiboře

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	712 150,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	312 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	71 960,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 104 010,- Kč
DPH 21%	231 842,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 335 852,- Kč

Mokrá u Soběslavi

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	898 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	313 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	60 480,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 279 880,- Kč
DPH 21%	268 775,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 548 655,- Kč

Celková cena za katastrální území Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi

Celková cena díla bez DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	5 656 580,- Kč
DPH 21%	1 187 882,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	6 844 462,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Nové znění:

Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Vlastiboř

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 297 350,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	767 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 440,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 282 090,- Kč
DPH 21%	689 239,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 971 329,- Kč

Záluží u Vlastiboře

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	712 150,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	315 200,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	71 960,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 106 810,- Kč
DPH 21%	232 430,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 339 240,- Kč

Mokrá u Soběslavi

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	898 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	313 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	60 480,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	7 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 279 880,- Kč
DPH 21%	268 775,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 548 655,- Kč

Celková cena za katastrální území Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi

Celková cena díla bez DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	5 668 780,- Kč
DPH 21%	1 190 444,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	
Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi	6 859 224,- Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

Za objednatele:

Dne 23.1.2020

Za zhotovitele:

Dne 23.1.2020

Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Pavel Dvořáček

Příloha/Přílohy

1. Položkový výkaz činností Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi

Příloha č. 3a - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	800	8 800	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	553	350	193 550	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	195	500	97 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	2 100	218 400	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	940	1 500	1 410 000	30.6.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	748	150	112 200	30.6.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	748	300	224 400	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 297 350	Do 12 měsíců od podpisu smlouvy 3)
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	553	450	248 850	31.8.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	553	100	55 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	43	300	12 900	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 000	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	553	750	414 750	31.7.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					767 800	
3.3.	Mapové dílo	ha	748	280	209 440	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					209 440	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1500	7 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					7 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 297 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	767 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	209 440 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 282 090 Kč
DPH 21% v Kč	689 239 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 971 329 Kč

V Táboře dne 23.1.2020

V Táboře dne 23.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

.....
Ing. Pavel Dvořáček

1) Šetření hranice s k.ú. Mokrý započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrý.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)

Příloha č. 3b - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zaluží u Vlastiboře

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	800	8 000	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	400	78 400	15.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	63	500	30 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	2 100	191 100	31.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	160	1 600	256 000	31.5.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	257	150	38 550	31.5.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	257	300	77 100	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					712 150	Do 12 měsíců od podpisu smlouvy 3)
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	196	500	98 000	31.8.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	196	100	19 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	300	7 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	196	800	156 800	31.7.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					315 200	
3.3.	Mapové dílo	ha	257	280	71 960	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					71 960	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1500	7 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					7 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	712 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	315 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	71 960 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 106 810 Kč
DPH 21% v Kč	232 430 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 339 240 Kč

V Táboře dne 23.1.2020

V Táboře dne 23.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

.....
Ing. Pavel Dvořáček

1) Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)

Příloha č. 3c - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mokrá u Soběslavi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	30.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	171	400	68 400	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	45	500	22 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 100	184 800	15.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	301	1 600	481 600	25.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	216	150	32 400	31.8.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	216	300	64 800	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					898 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	171	500	85 500	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	171	100	17 100	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	216	800	172 800	30.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					313 400	
3.3.	Mapové dílo	ha	216	280	60 480	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					60 480	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	1500	7 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					7 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	898 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	313 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	60 480 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	7 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 279 880 Kč
DPH 21% v Kč	268 775 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 548 655 Kč

V Táboře dne 23.1.2020

V Táboře dne 23.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

.....
Ing. Pavel Dvořáček

1) Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.

4) Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)