

Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	421	600	252 600	31.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	16	700	11 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	3 000	495 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 800	28 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	421	200	84 200	31.10.2018
	Vodohospodářská studie	ha	700	100	70 000	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>422</b>	400	<b>168 800</b>	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 145 300</b>	<b>31.3.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>422</b>	600	<b>253 200</b>	30.11.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 000	5 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.11.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	500	10 500	30.11.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	100	2 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	<b>422</b>	800	<b>337 600</b>	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	<b>20 000</b>	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>638 300</b>	<b>31.8.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>422</b>	290	<b>122 380</b>	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>122 380</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	<b>150</b>	<b>800</b>	120 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>120 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 145 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	638 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 025 980 Kč</b>
DPH 21% v Kč	425 456 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 451 436 Kč</b>

V Jihlavě dne .....

V Pelhřimově dne .....

Za objednatele: Ing. Jan Čekal  
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Jíra  
reprezentant sdružení