

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017, dodatku č. 2 ze dne 26. června 2019 a dodatku č. 3 ze dne 30. října 2019, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, na níže specifikovaných změnách:

- **Objednatel**

Nově objednatele zastupuje a ve smluvních záležitostech je za objednatele oprávněna jednat JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko.

- **Zhotovitel**

- Za zhotovitele je ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva.
- Další osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ je xxxxx, který je úředně oprávněn k projektování pozemkových úprav na základě rozhodnutí o udělení úředního oprávnění čj. 744/99-5010 ze dne 19. dubna 1999.
- Osobami odpovědnými (odborně způsobilými) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků jsou xxxxx.

S ohledem na nedostatek státní půdy a plánované výkupy ze strany městyse Ostrov požádal zhotovitel o posunutí termínu dokončení dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Objednatel uznal důvody zhotovitele jako opodstatněné a se změnou termínu souhlasí. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínů dokončení a předání dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Zhotovitel předá objednateli návrh nového uspořádání pozemků do **30. listopadu 2020**.

Ve smlouvě o dílo se dále mění níže uvedené smluvní ujednání:

Čl. XI. odst. 11.16. nově zní:

Na plnění zakázky se bude podílet poddodavatel zhotovitele - firma AGERIS s.r.o., Jeřábkova 1848/5, Brno, s odpovědným projektantem xxxxx. Poddodavatel zpracuje dílčí část díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Prostřednictvím poddodavatele nebyla plněna dílčí část uvedená v čl. III. této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.2.1. Vypracování PSZ (omezení subdodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST. **Úplně nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Brně dne 7. února 2020

.....
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Položkový výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	1 500,00	0,00	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000,00	0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	530	1 400,00	742 000,00	10/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	290	1 650,00	478 500,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	3 100,00	387 500,00	11/2017
	méněpráce (dodatek č. 1)		-8	3 100,00	-24 800,00	
	cena dílčí části po odečtu méněprací		117	3 100,00	362 700,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	820	250,00	205 000,00	06/2018
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	250,00	500,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		822	250,00	205 500,00	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	820	450,00	369 000,00	10/2018
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	450,00	900,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		822	450,00	369 900,00	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 158 600,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	820	650,00	533 000,00	
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	650,00	1 300,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		822	650,00	534 300,00	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 000,00	100 000,00	
	méněpráce (dodatek č. 2)		-33	1 000,00	-33 000,00	
	cena dílčí části po odečtu méněprací		67	1 000,00	67 000,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	400,00	80 000,00	06/2019
	méněpráce (dodatek č. 2)		-63	400,00	-25 200,00	
	cena dílčí části po odečtu méněprací		137	400,00	54 800,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000,00	20 000,00	
	méněpráce (dodatek č. 2)		-20	1 000,00	-20 000,00	
	cena dílčí části po odečtu méněprací		0		0,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	820	1 250,00	1 025 000,00	11/2020
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	1 250,00	2 500,00	
	cena dílčí části včetně víceprací		822	1 250,00	1 027 500,00	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 727 600,00	
3.3	Mapové dílo	ha	820	300,00	246 000,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
	vícepráce (dodatek č. 1)		2	300,00	600,00	
	cena hlavního celku včetně víceprací		822	300,00	246 600,00	
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					246 600,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	960,00	192 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					192 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 158 600,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 727 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	246 600,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	192 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	4 324 800,00
DPH 21% v Kč	908 208,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 233 008,00

V Brně dne 7. února 2020

.....
 JUDr. Ivana Antlová
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
 předseda představenstva
 Geocart CZ a.s.
 (zhotovitel)