

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017
ze dne 7. 3. 2017

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	jednatel Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	+420 777 846 268
E-mail :	ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
ID DS:	2r63dp8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 6, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017 ze dne 7. 3. 2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín.

Termín plnění dílčích etap č. 3.2.2. a 3.2.3. uvedený v příloze smlouvy se mění následovně :

1) **Termín plnění etapy č. 3.2.2.** „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“, se mění z termínu 28. 2. 2020 na **30. 5. 2020**

2) **Termín plnění etapy č. 3.2.3.** „ Předložení aktuální dokumentace uspořádání pozemků “, se mění z termínu 28. 2. 2020 na termín stanovený v tomto znění „**do 1 měsíce od výzvy zhotovitele**“.

Odůvodnění:

Zhotovitel dopisem č.j. SPU 032660/2020 ze dne 29.1.2020 požádal o úpravu smluvních vztahů, a to změnu termínu plnění následujících dílčích etap č. 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“, z termínu 28. 2. 2020 na 30. 5. 2020 a etapy č. 3.2.3. „Předložení aktuální dokumentace uspořádání pozemků“, z termínu 28. 2. 2020 na termín stanovený ve znění „do 1 měsíce od výzvy zhotovitele“.

Změnu termínu plnění etapy č. 3.2.2. je nezbytné provést z důvodu řešení nesouhlasu vlastníka pozemků vedených na LV č. 61 pro k.ú. Milasín, který je vlastníkem největší výměry pozemků v území dotčeném pozemkovými úpravami. V rámci řešení námitek podaných vlastníkem došlo k dohodě s Obcí Milasín a výkupu pozemku k pokrytí potřeb PSZ o výměře odpovídající potřebnému záboru pro návrh polní cesty. Posun termínu je nezbytný pro vyřízení potřebných formalit spojených s výkupem pozemku, zápisu do KN a následnému provedení dohodnuté změny návrhu.

Změna termínu etapy č. 3.2.3. je vyvolaná skutečností, kdy nelze fakticky dodržet termíny etap č. 3.2.2. a 3.2.3. Dohodnutá změna termínu slovně označená: „ do 1 měsíce od výzvy zhotovitele“ odpovídá posloupnosti a návaznosti jednotlivých etap prováděných v rámci vyhotovení návrhu pozemkových úprav.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Aleš Tůma,
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.

.....
Ing. Libor Sedláček,
jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.