

DODATEK č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO
č. 1327-2017-523101 ze dne 12.10.2017

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubňany“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín, Ing. Bc. Lucie Nováková, odborný rada, Pobočka Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, PSČ 695 01, Hodonín
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

ČI. I.

Vzhledem k postupu a rozsahu prací u probíhajících etap zjišťování průběhu vlastnických hranic a stanovení nároků vlastníků v rámci KoPÚ v k.ú. Dubňany se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změnách v termínech odevzdání níže uvedených dílčích částí.

V dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů dochází vlivem množství šetřených hranic lesních pozemků k posunu termínu odevzdání o 1 měsíc.

Vzhledem k zápisu geometrických plánů zpřesněného obvodu a poznámky o zahájení pozemkových úprav do katastru nemovitostí v měsíci únoru a s ohledem na časovou náročnost navazujících přípravných prací před stanovením nároků vlastníků dochází ke změně termínu plnění dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. V rámci přípravných prací před vyhotovením soupisů nároků je nutné dořešit přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků, vypracovat podklady pro možné změny a svolat jednání s dotčenými orgány včetně místního šetření. Dále bude v rámci přípravných prací před nároky provedeno zpřesnění platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav včetně kontroly a odsouhlasení příslušným odborem SPÚ. Bude zahájeno šetření neznámých vlastníků v obvodu KoPÚ a před rozesláním soupisů nároků ustanoven opatrovník.

Vlivem výše uvedených změn se smluvní strany dohodly na posunu termínů plnění následných dílčích částí vždy o 5 měsíců. Jedná se o dílčí části 3.5.1., 3.5.1.a), b),c) a 3.5.2 a 3.5.3. Tímto dodatkem se mění termín plnění hlavního celku 3.5. Návrhové práce.

V souladu s článkem V. odst. 5.1. se mění termíny uvedené v Příloze č. 1 SoD:

Dílčí část 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

ruší se původní termín plnění 31.3.2020
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.4.2020

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

ruší se původní termín plnění 31.3.2020
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.8.2020

Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.)

ruší se původní termín plnění 31.3.2020
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.8.2020

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

ruší se původní termín plnění 31.1.2021
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2021

Dílčí část 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ruší se původní termín plnění 31.1.2021
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2021

Dílčí část 3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

ruší se původní termín plnění 31.1.2021
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2021

Dílčí část 3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

ruší se původní termín plnění 31.1.2021
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.6.2021

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona

ruší se původní termín plnění 30.8.2023
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2024

Dílčí část 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

ruší se původní termín plnění 30.11.2023
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.4.2024

Hlavní celek 3.5. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.)

ruší se původní termín plnění 30.11.2023
a nahrazuje se novým termínem plnění 30.4.2024

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 17.3.2020

V Brně dne 17.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová,
ředitelka KPÚ pro Jmk

.....
Ing. Zdeněk Láska,
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dubňany

Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dubňany

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	3 000	75 000	30.5.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1244	1 000	1 244 000	30.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	511	1 300	664 300	
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	155	1 000	155 000	30.6.2019
	Doměření podrobného měření polohopisu v rozšířených plochách obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 300	18 200	30.6.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	497	3 900	1 938 300	30.4.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	382	4 400	1 680 800	30.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1883	140	263 620	30.8.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1884	320	602 880	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					6 642 100	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1884	600	1 130 400	30.6.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	507	500	253 500	30.6.2021
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	182	1 200	218 400	30.6.2021
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	71	1 200	85 200	30.6.2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1884	1 200	2 260 800	31.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	30.4.2024
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 998 300	30.4.2024

3.6.	Mapové dílo	ha	1884	300	565 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					565 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1500	900	1350000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1350000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					6 642 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					3 998 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					565 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					1 350 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					12 555 600 Kč	
DPH 21% v Kč					2 636 676,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					15 192 276,00	

V Brně dne 17.3.2020

V Brně dne 17.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ Jmk

Ing. Zdeněk Láska, jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.